

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
číslo 0424/2020/SOD/OMI
ze dne 15. 10. 2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Město Beroun

se sídlem: Husovo nám. 68, Beroun- Centrum, 266 01 Beroun
zastoupení: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 00233129
DIČ: CZ00233129
Oprávněný zástupce
ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
Martin Kopřiva, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

(dále jen „objednatel“)

a

Satorka Drill s.r.o.

se sídlem: Vondroušova 1207/52, 163 00 Praha 17 - Řepy
zastoupení: Tomáš Satorie, jednatel
IČO: 09826611
DIČ: CZ09826611
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. účtu 296638811/0300

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Hydrogeologický průzkum“ (dále jen „smlouva“). Dne 8. 12. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek k této smlouvě, kterým se prodloužila doba plnění do 30. 6. 2021.
2. V souladu s čl. IX. Závěrečná ustanovení smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění čl. IV. Cena a způsob plateb a čl. II. Specifikace předmětu díla, který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, stanovena zhotovitelem na základě nových skutečností, mající vliv na cenu a v úpravě předmětu díla. Popis a ocenění díla je přílohou tohoto dodatku. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
2. Vyčíslení změny závazku ze smlouvy na základě rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena prací ze smlouvy:	246.700,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2:	187.090,00 Kč bez DPH
Snížení ceny:	-59.610,00 Kč bez DPH
3. Změna specifikace předmětu díla, která je předmětem dodatku č. 2, spočívá ve změně místa provedení průzkumného hydrogeologického vrtu, který bude v souladu s Projektem geologických prací č.: 2020 -02- 020 / ProjHG, zpracovaném společností CHALUPA GGS s.r.o., IČO: 271 461 03, se sídlem Na Veselou 771/24, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun a tímto dodatkem proveden na pozemku p. č. 665 k. ú. Hostim u Berouna, který je ve vlastnictví města Beroun. Příjezd bude veden po polní cestě přes pozemek p. č. 666 k. ú. Hostim u Beroun ve vlastnictví České republiky. Zhotovitel dále na základě Dodatku č. 2 nebude realizovat činnosti týkající se čerpací zkoušky a rozborů vody.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun zveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
6. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

Přílohy: Rozpočet ze dne 2. 2. 2021

V Berouně dne: 6. 4. 2021

Za objednatele:
Město Beroun

V Praze dne: 26. 3. 2021

Za zhotovitele:
TOMÁŠ SATORIE

Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

Tomáš Satorie
jednatel

