

**„Modernizace velké tělocvičny“
ZŠ Na Šutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ú. Troja**

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. VR 6/2018**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**Čl. I
SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

b) ve věcech technických: [redacted]

IČ : 00639524

DIČ : CZ00639524

Bankovní ústav : [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

E-mail : [redacted]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : WORKER BAU s.r.o.
se sídlem : Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
zastoupený/jednající : Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka společnosti
IČ : 058 72 103
DIČ : CZ05872103
zápis v obchodním rejstříku: 2. března 2017 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272226
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

(dále jen „dodatek č.1“)

**Čl. II.
Doba plnění**

Na základě přidělení financí na akci v roce 2021 se text článku III., odst. 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto textem:

Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.1 Smlouvy bude provedeno v následujících termínech:


- termín zahájení: **do 10 dnů od vyzvání objednatelem**
- termín dokončení: **90 dní od zahájení prací**

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.


V Praze dne : 7.4.2021

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:



Správce rozpočtu

