


DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice
Tišnov 1. etapa – ambulantní část“


(dále jen „Dodatek č. 4“)

*uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 2. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:*

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: **Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno**
Zastoupený: **Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje**
IČ: **70888337**
DIČ: **CZ70888337**
Bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

Název: **PS BRNO, s.r.o.**
Sídlo: **Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno**
Zastoupený: **Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti**
IČ: **25506820**
DIČ: **CZ25506820**
Bankovní spojení: 


(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:



Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

Subjekt vykonávající TDS a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících TDS a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Obchodní společnost Adam Rujbr Architects s.r.o., se sídlem Brno, Lidická 75, PSČ 602 00, korespondenční adresa: Srbská 22, 612 00 Brno, IČO: 26920522.

Jména osob vykonávajících autorský dozor projektanta a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Investiční referent (dále jen „IR“):

Zaměstnanec objednatele: [REDACTED]

Provozovatel (dále jen „PRO“)

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 279, 666 13 Tišnov zastoupená MUDr. Bořkem Semrádem, ředitelem

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD, PRO a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 4 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací tak, jak vyplývá z obsahu Změnových listů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice Tišnov 1. etapa – ambulantní část“.
2. **Článek VI. odst. 1 a 3 smlouvy, který byl nahrazen dodatkem č. 4 takto:**

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 61 508 121,47 Kč bez DPH.

Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 61 398 121,47 Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku 64 094 699,95 Kč bez DPH.

Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku **63 984 699,95 Kč bez DPH.**

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 jsou kopie Změnových listů stavby č. 23 až 35.
4. Dodatek č. 4 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 4 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
7. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 4 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 24.2.2021 na 12. schůzi usnesením č. 739/21/R12:

V Brně dne 26.03.2021

V Brně dne 26.03.2021



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem,
hejtmanem Jihomoravského kraje



zhotovitel
zastoupený
Ing. Michalem Matyášem,
jednatelem společnosti PS BRNO, s.r.o.