

## DOPORUČENĚ



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDBXXBCYW  
Doručeno: 01.04.2021  
Listů dokumentu: 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Lidická tř. 110/49  
370 01 České Budějovice

Naše značka  
13001725 (9090000230) / M18370

České Budějovice, 29.03.2021

### Upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech - předpis platby

Dobrý den,

na základě smlouvy o přeložce č. 13001725 (9090000230) uzavřené z důvodu realizace Vaší stavby Dálnice D3 SO402 Přeložka kabelu NN v km 131,890 Hůry Vám zasíláme upřesnění úhrady platby zákazníka.

Výše nákladů na provedení přeložky dle smlouvy stanovená na základě měrných nákladů činí: 312.081,- Kč.

V současné době byla zpracována projektová dokumentace stavby: „Hůry, D3, SO402 - přeložka NN“

Dle rozpočtu byly upřesněny náklady na přeložku:

Upřesněná částka: 310.000,- Kč

Již uhrazená částka: 47.000,- Kč

**Zbývá k úhradě: 263.000,- Kč**

Uvedenou částku prosím uhradte na účet provozovatele distribuční soustavy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

konstantní symbol 0558.

**Datum platby do: 20.4.2021.**

Více informací k výši doplatku Vám sdělí technik odd. výstavby DS [REDACTED]

[REDACTED] - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

S přátelským pozdravem

[REDACTED]  
Regionální správa Č.B.  
EG.D, a.s.

## **Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **137167836-312648-210401085307**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1 listů**, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **Bez zajištění**

Subjekt, který konverzi provedl: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum vyhotovení doložky: **01.04.2021**