



MDOBP008YDLB

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní



1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoba: ve věcech technických – Mgr. Julie Peterková, projektová
manažerka, tel. č.: 318 533 312
e-mail: peterkova@mestodobris.cz

(dále jen **objednatel**)

a

2. název spol.:

se sídlem: 
doručování: 
IČO: 70471088
DIČ: CZ 7902134394
zastoupení: Ing. arch. Jiří Švehlík
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: 2800240626/2010
kontaktní osoba: Ing. arch. Jiří Švehlík, e-mail: jiri@L8.cz

(dále jen **zhotovitel**)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen **občanský zákoník**), tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavřel dne 29.09.2020 objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejíž uzavření podepsal starosta města na základě Směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl.5 odst. 2. dne 29.09.2021 na zhotovení projektové dokumentace „**Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou, Dobříš**“.

Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy dohodly na následující změně smlouvy:

1. Ustanovení článku III. smlouvy Vymezení lhůt plnění díla:

V důsledku probíhající pandemie Covid-19 se mění čl III. odst. 3. smlouvy o dílo takto:

Zhotovitel se zavazuje k dokončení projektové dokumentace pro:

Fáze pátá – zhotovení dokumentace pro provedení stavby- termín odevzdání 31.05.2021


Fáze šestá – zhotovení dokumentace pro zadání stavby dodavateli – termín odevzdání 30.06.2021

II. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen na základě pověření starosty v souladu s čl. 8 odst. 12 Směrnice č.1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Dobříši dne 26.3.2021

za objednatele




Ing. Pavel Svoboda

starosta města



V Dobříši dne 26.3.2021



Ing. arch Jirí Svehlík

jednatel