

**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.139/01/16**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE II/490: RYMICE“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE II/490: RYMICE“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxx

[rszk@rszk.cz](mailto:rszk@rszk.cz)

**Zhotovitel - příkazník:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Viadesigne s.r.o.**

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

Ing. Pavel Balcar

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu prodloužení doby

řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků dotčených stavbou, zajišťovaných objednatelem.

Z tohoto důvodu se mění termín plnění.

### **Článek III. Změny ve smlouvě**

#### **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“**

**bod 1. „Termín dílčího plnění SoD“ písm. b) a bod 2. „Termín dílčího plnění příkazní smlouvy“ písm. a)**

se ruší a nahrazuje:

#### **1. Termín dílčího plnění SoD:**

- b) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání  
5 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části a jednoho  
oceněného výkazu výměr (rozpočtu):

**30.6.2017**

#### **2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

- a) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou  
nabytí právní moci:

**30.6.2017**

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb. ŘSZK zajistí zveřejnění smluv v registru.
2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.

Ve Zlíně dne 27.2.2017

V Břeclavi dne 27.2.2017

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
Ing. Pavel Balcar  
jednatel