



60767

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.: RSD 3972/2021-1
PID: RSDBXXAVMM
Doručeno: 30.03.2021
Listů dokumentu: 1
DOKUMENT/PRILOHA: 3(3)/1(1)

DODATEK č.1 k

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Vypraveno
dne 7-04-2021

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004432

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Název související veřejné zakázky: Vyklizení pod mostem v souvislosti s nutnými zabezpečovacími pracemi na moste, I/35 Most 35-024..2

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel ŘSD Liberec
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel”)

a

[František Chlum - GASSERVIS]

se sídlem [Kašparova 9, 46006 Liberec 6]
IČO: [10430091]
DIČ: CZ 511112365]
zápis v obchodním rejstříku: A 606 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem]
právní forma: [fyzická osoba - podnikatel]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [p. Františkem Chlumem]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I.

Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů posunu termínu realizace vlastního díla.

Čl. III. Doba plnění, se mění následovně:

Zhotovitel je povinen provést dílo Objednateli do 31.1.2022.

II.

Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č.1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.1 má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 30.3.2021

V Liberci dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth

František Chlum

Ředitel správy Liberec

jednatel

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby