

## Harmonogram dodání a provádění Plnění

Tato příloha stanoví harmonogram dodání a provádění Plnění. Jeho obsahem budou klíčové milníky dodání a provádění Plnění a časového rozsahu Plnění; implementace bude probíhat mimo pracovní dny a chod městského úřadu.

Dílčí milník dodání a provádění plnění	Termín zahájení	Termín dokončení
<b>Den nabytí účinnosti smlouvy</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
<b>Dodávka SW</b>	<b>T</b>	<b>T + 35</b>
<b>Dodávka HW</b>	<b>T</b>	<b>T + 35</b>
<b>Implementace</b>	<b>T + 35</b>	<b>T + 50</b>
<b>Vytvoření dokumentace</b>	<b>T + 50</b>	<b>T + 64</b>
<b>Provedení školení</b>	<b>T + 61</b>	<b>T + 62</b>
<b>Předání díla</b>	<b>T + 64</b>	<b>T + 64</b>
<b>Poskytování služeb</b>	<b>T + 64</b>	<b>T + 64 + 60M</b>