

D O D A T E K č. 1

**k Objednávce ze dne 4.5.2020 č. 02PA - 000488 o poskytnutí služeb
v majetkoprávním vyvedení SO D – 3, 309/III z majetku ŘSD ostatním
správcům**

Mezi :

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha, Na Pankráci 546/56

Nusle , 140 00 Praha

Bankovní spojení :

Č: účtu :

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „ **Objednatel** „)

A

JUDr. Pavel Kašpar

257 44 Lešany 116

IČO: 62380311

DIČ:

(dále jen „ **Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále jen Smluvní strany či Smluvní strana.

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. 02PA – 000488 ze dne 4.5.2020 (dále jen Objednávka), v části „ Lhůta pro dodání či termín dodání „. Vzhledem k současné situaci, tj :

1, nezapsání pozemků vzniklých stavbou D 3, 309/III do katastru nemovitostí z důvodů chybných údajů v GP. Tyto GP budou zkontrolovány a opraveny v průběhu cca 3 – 5 měsíců a bude proveden zápis do KN. Poté budou pozemky předány novým správcům.

2, současná situace vzhledem ke COVID donutila KÚ České Budějovice k převedení do omezeného provozu, což se projevuje v možném prodloužení lhůt a termínů v práci KÚ

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek), kterým se mění Objednávka takto :

Lhůta pro dodání či termín dodání :

Dodavatel je povinen poskytnout Služby specifikované v Objednávce v celém rozsahu dle Objednávky nejpozději do 31.3.2022.

Dodavatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dodání či termínu dodání nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Objednávky, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne 30-03-2021

V Praze dne 30-03-2021

Ředitelství silnic a dálnic