

DODATEK č. 3

Smlouvy o poskytování služeb ze dne 8. 12. 2016, číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000124

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

1.2. Poskytovatel:

Quo s.r.o.

se sídlem: Křižíkova 2158, 256 01 Benešov

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 264 87 985 DIČ: CZ26487985

spis. zn.: C85377 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2016 Smlouvu o poskytování služeb, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je poskytování služeb Objednateli spočívajících v provedení a následném udržování úpravy dopravního režimu, resp. dopravního opatření na dálnici D3 v úseku km 77,4 až 80,3 z důvodů nedorušeného napojení areálu Motocentra v pravém jízdním pásu v km 78,720. Režim dopravy bude v úseku mezi přejezdy SDP v km 78,420 – 78,540 a 79,120 – 79,240 veden pouze v levém jízdním pásu v režimu 1 + 1. Pro příjezd k nemovitosti Motocentra na pravé straně dálnice bude zřízeno odbočení přímo z jízdního pruhu a připojení bude provedeno bez připojovacího pruhu, tj. na STOP.

Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem XIII. Dodatečné služby odst. 13.1 b) Obchodních podmínek pro poskytování služeb, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku – navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle soupisu služeb v Příloze č. 3 Smlouvy, a to v souvislosti se skutečností spočívající v nutnosti prodloužení poskytování služeb – údržby úpravy dopravního režimu, resp. dopravního opatření na dálnici D3 v úseku km 77,4 – 80,3 z důvodu nedořešeného napojení areálu Motocentra v pravém jízdním pásu v km 78,720, tj. z důvodu potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel, zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Smlouva se mění tak, že původní znění ustanovení 4.2. Smlouvy, se nahrazuje novým zněním, které je následující:

Poskytovatel je povinen provést Službu do 31. 7. 2021 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1. Smlouvy (dále je „Doba plnění“).

2.3 V souvislosti s navýšením rozsahu služeb se odpovídajícím způsobem navyšuje i nabídková cena dle Smlouvy ze dne 8. 12. 2016, Dodatku č. 1 ze dne 30.10.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 6. 2020, která se zvyšuje o částku **144 000,- Kč** bez DPH. Odměna za poskytované služby (Soupis služeb) dle Smlouvy ve znění tohoto právního jednání, Dodatku č. 3, byla nově sjednána ve výši **3 294 828,75 Kč** (slovy: tři miliony dvě stě devadesát čtyři tisíc osm set dvacet osm korun českých a sedmdesát pět haléřů) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných služeb dle Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH činí:

3 150 828,75 Kč

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb

dle Dodatku č. 3 činí:

144 000,- Kč

Nová cena za poskytování služeb bez DPH:

3 294 828,75 Kč

DPH 21%:

690 911,25 Kč

Nová cena vč. DPH 21%:

3 985 740,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 Smlouvy ze dne 8. 12. 2016 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytování služeb

3.2 Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 3, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3.5 Objednatel a Poskytovatel po přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sjednán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 15. 3. 2021

V Benešově dne 15. 3. 2021

ZA OBJEDNATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZA POSKYTOVATELE
Quo s,r.o.

Přílohy:

- a) Soupis služeb navýšených Dodatkem č. 3
- b) Soupis služeb včetně Dodatku č.1, 2, 3

ASPE 9

Firma: 1

NAVÝŠENÍ SLUŽEB DODATKEM č. 3

Stavba :

16-268-2

STAVBA D3 0306/II, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

číslo a název SO:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

číslo a název rozpočtu:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		9	Ostatní konstrukce a práce				
1	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000		0,00
2	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000		0,00
3	914441		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000		0,00
4	914443		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000		0,00
5	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000		0,00
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000		0,00
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0.125)=24*0.125=3,000 [A] V2b (1.5/1.5/0.25)=26*0.25/2=3,250 [B] V5 (0.5)=6*0.5=3,000 [C] Celkem: A+B+C=9,250 [D] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	0,000		0,00
8	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2	0,000		0,00

9	916141		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ 2x napájení z baterií po celou dobu zkušebního provozu; 2x napájení ze zásuvkových skříní v SDP položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	0,000		0,00
10	916143		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000		0,00
11	916341		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ včetně podstavců položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000		0,00
12	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ včetně podstavců Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000		0,00
13	916441		VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONT včetně podstavců položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	0,000		0,00
14	916443		VODÍČÍ DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ včetně podstavců Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	0,000		0,00
15	916511		VODÍČÍ PRAH PRUBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ servis a údržba po celou dobu zkušebního provozu položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	M	0,000		0,00
16	916513		VODÍČÍ PRAH PRUBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	M	0,000		0,00
17	91-S		SERVIS A ÚDRŽBA DLOUHODOBÉHO PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Kompletní servis / údržba dodaného dlouhodobého přechodného značení dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD zahrnující: - dlouhodobé přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich kontrolu (2x denně v zimní období, 1x denně mimo zimní období), údržbu, servis, manipulaci a obnovu po celou dobu zkušebního provozu	MĚSÍC			144 000,00

9

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

144 000,00

144 000,00

ASPE 9

Firma: 1

CENA SLUŽEB vč. DODATKU č. 1, 2, 3

Stavba :

16-268-2

STAVBA D3 0306/II, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

číslo a název SO:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

číslo a název rozpočtu:

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO PŘEVZETÍ STAVBY

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914241		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS			
2	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS			
3	914441		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS			
4	914443		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS			
5	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS			
6	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS			
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V1a (0.125)=24*0.125=3,000 [A] V2b (1.5/1.5/0.25)=26*0.25/2=3,250 [B] V5 (0.5)=6*0.5=3,000 [C] Celkem: A+B+C=9,250 [D] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2			
8	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti	M2			

9	916141		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ 2x napájení z baterií po celou dobu zkušebního provozu; 2x napájení ze zásuvkových skříní v SDP položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS		
10	916143		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS		
11	916341		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ včetně podstavců položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS		
12	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ včetně podstavců Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS		
13	916441		VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONT včetně podstavců položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS		
14	916443		VODICÍ DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ včetně podstavců Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS		
15	916511		VODICÍ PRÁH PRUBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ servis a údržba po celou dobu zkušebního provozu položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	M		
16	916513		VODICÍ PRÁH PRUBĚŽNÝ - DEMONTÁŽ Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	M		
17	91-S		SERVIS A ÚDRŽBA DLOUHODOBÉHO PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Kompletní servis / údržba dodaného dlouhodobého přechodného značení dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle ŘSD zahrnující: - dlouhodobé přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich kontrolu (2x denně v zimní období, 1x denně mimo zimní období), údržbu, servis, manipulaci a obnovu po celou dobu zkušebního provozu	MĚSÍC		2 052 000,00

9

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

3 294 828,75

3 294 828,75