



DODATEK č. 1

k objednávce číslo 4500037261

Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem náměstí E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

IČ: 00006599, DIČ: CZ00006599

Zastoupený: Ing. Ivanou Hošťálkovou, ředitelkou Odboru technického a provozního
(dále jen „objednatel“)

a

Berger Tomáš, Ak. mal.

se sídlem: Hornomlýnská 1240/4, 148 00 Praha 4

IČ: 48136611, DIČ: CZ6206220515

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k objednávce číslo 4500037261 (dále jen „objednávka“)

Čl. I

1. Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 09.10.2020 objednávku, jejímž předmětem je restaurování obrazů na základě požadavků objednatele podle cenové nabídky.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění a navýšení celkové ceny za dílo z důvodu doplnění zadního rámu dalším materiálem a s tím související truhlářské práce. Smluvní strany sjednaly, že ujednání Termín plnění: do 30.05.2021 se ruší a nahrazuje se Termín plnění: do 30.09.2021“ a Cena plnění nově zní: celková maximální cena na základě cenové nabídky činí 86.100 Kč bez DPH, tj. 99.015 Kč včetně DPH.

Čl. II

1. Ostatní ujednání dle objednávky, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne

Za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

V Praze dne

Berger Tomáš, Ak. mal.

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního

