

# Smlouva o dílo – dodatek č. 1

číslo smlouvy: **SMLO-321/1153/OST/20/2020**

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

**MDS projekt s.r.o.**, se sídlem Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 274 87 938, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973, zastoupená Ing. Janem Bursou jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) bankovní účet zhotovitele vedený u banky [redacted] číslo účtu [redacted]

a

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [redacted] Email: [info@suspk.cz](mailto:info@suspk.cz), zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve vypracování projektové dokumentace v rozsahu DUSP pro provádění stavby na akci: „**Osík, zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 186**“ ze dne **15. 9. 2020 se mění a doplňuje následovně:**

## ČI. IV. DOBA PLNĚNÍ

S ohledem na vzniklé skutečnosti v průběhu realizace projektové dokumentace uvedené akce „**Osík, zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 186**“ se zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to koncept dokumentace **DUSP do 31. 12. 2021**, čistopis dokumentace DUSP včetně inženýrských sítí do 90-ti dní (dále jen „doba plnění“).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne .....

Ve Vysokém Mýtě dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**

**MDS PROJEKT s.r.o.**



Digitálně podepsal Ing. Jiří  
Synek  
Datum: 2021.03.12 07:37:26  
+01'00'

Ing. Jan  
Bursa

Podepsal Ing. Jan Bursa  
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,  
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,  
email=bursa@mdsprojekt.cz  
Datum: 2021.03.12 08:03:55  
+01'00'

.....  
Ing. Jiří Synek, náměstek

.....  
Ing. Jan Bursa, jednatel