

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 59/120/20

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Martin Pohl
IČ: 00000175
(dále jen „objednatel“)

a

MT-haus s.r.o.
Bartošková 1368/4, Praha 4
IČ: 03880117
DIČ: CZ03880117
Zastoupený Michalem Tvrdým
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23.11.2020 č. 59/120/20 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2020 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce recepcce objektu domu Václavské náměstí 51, Praha 1“, a to změna doby plnění.

II.

V čl. IV. Doba plnění, odst. 1 bod 2 Dokončení díla: nejpozději do 31.1.2021 se mění a to tak, že po změně zní: „Dokončení díla nejpozději do 15.3.2021“.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne

.....
objednatel

V Praze dne

.....
zhotovitel