

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přeštice**
IČO 00257125
se sídlem Masarykovo náměstí 107,
334 01 Přeštice
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **VYSSPA Sports Technology s r.o..**
IČO 27967638
se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
zastoupená jednatelem Jaroslavem Karáskem
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“), tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 9. 9. 2020

I.

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 9. 9. 2020 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo"), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo v rámci akce „Úprava sportovních ploch při ZŠ J. Hlávky, Přeštice“, spočívající v provedení „Sportoviště (SO 01)“, „Opěrné zdi (SO 02)“ a „Oplocení (SO 03)“ v souladu s jejími technickými parametry popsány v uvedené smlouvě o dílo a stejnojmennou projektovou dokumentací, kterou zpracovala AREA group s.r.o., IČ 25203231, která tvoří přílohu smlouvy o dílo.
- 2) S přihlédnutím k tomu, že:
 - a) objednatel dal zhotoviteli v souladu s ujednáním v čl. II. odst. 7 a 8 smlouvy o dílo pokyn ke změně díla v rozsahu dle čl. I. odst. 3 této dohody a
 - b) činnosti uvedené v čl. I. odst. 3 této dohody, jsou pracemi a činnostmi, které nevyplývají z projektové dokumentace ani z položkového rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o dílo, tedy, že nebyly součástí rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo,
 - c) náklady s provedením či neprovedením činností v souladu s obsahem čl. I. odst. 3 této dohody činí dle zhotovitelem předloženého soupisu, který je přílohou této dohody, částku 168.993,24 Kč bez DPH nad rámec sjednané ceny díla dle smlouvy o dílo,

strany ujednaly změnu některých práv a povinností ze smlouvy o dílo výslovně uvedenou v čl. II. této dohody.

- 3) Zhotovitel provede
 - a) rekonstrukci a stavební úpravy sportoviště spočívající zejména v rekonstrukci a úpravě prvků basketbalového hřiště, úprav oplocení, úpravy povrchů, dodání a montáže fitness prvků a dodání příslušenství sportoviště (zakrývací plachta pro doskočiště) a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je přílohou této dohody a pokyny objednatele;
 - b) výstavbu spojovacího chodníku v délce 68 metrů, spočívající v řezání stávajícího živičného povrchu, dodání betonového chodníkového obrubníku a osazení betonového chodníkového obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu

prostého, do lože z betonu prostého a to v souladu se změnovým listem č. 2, který je přílohou této dohody a pokyny objednatele.

II.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I. odst. 3 této dohody.
- 2) V souvislosti s ujednáním dle čl. II. odst. 1 této dohody smluvní strany ujednávají změnu ceny díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo a to tak, že se sjednaná cena díla zvyšuje o částku **204.481,82 Kč včetně DPH dle cenového soupisu zhotovitele ze dne 10. 03. 2021 (změnové listy č. 1 a 2), který je přílohou této dohody. Strany ujednávají, že navýšení ceny díla dle ust. čl. II. odst. 2 této dohody je v souhrnu pevnou částkou, tedy smluvní a za jakýchkoli skutkových okolností již neměnnou cenou, a to i kdyby se vyskytli potřeby prací a činností uvedených druhově v čl. I. odst. 3 této dohody. Vyskytnou-li se takové potřebné dodatečné činnosti, je zhotovitel povinen je provést v rámci již ujednaného navýšení ceny díla. Ujedná se, že v navýšení ceny díla dle čl. II. odst. 2 této dohody je zahrnuto dodání všech jednotlivých movitých věcí (materiálů), ať již určených individuálně či druhově, provedení veškerých činností, jiných nákladů (poplatků, atp.) a prací tak, aby provedení a zhotovení díla odpovídalo plně výsledku určenému smlouvou o dílo a touto dohodou, zejména aby díla bylo možno zcela bezvadně použít k účelu obvyklému a dále, aby dílo plně odpovídalo příslušným zákonným předpisům a technickým normám (ČSN a EN).**
- 3) Strany ujednávají, že zhotovitel se zavazuje dílo dle smlouvy o dílo a činnosti dle čl. II. odst. 1 této dohody provést v souladu s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.
- 4) Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše uvedených, konstituované smlouvou o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.

III.

- 1) Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č. 157/2021, ze dne 29. 3. 2021 Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona.
- 2) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu dvou stran, ve třech vyhotoveních. Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prostá omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyšlně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přešticích dne 1. 4. 2021

V Plzni dne 1. 4. 2021

.....
Město Přeštice
zastoupená starostou
Mgr. Karlem Naxerou
objednatel

.....
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
zastoupená jednatelem
Jaroslavem Karáskem
zhotovitel