



Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou
Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou

ZMĚNOVÝ LIST
Č. ZL INV 003

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	GEMO a.s.	Ing. Peter Baulovič
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	Ing. Marek Czechmann
Vydáno dne: 11.3.2021		

PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

Změna založení objektu z plošného na hlubinné.

SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:

- 1) Kalkulace ceny

POPIS ZMĚNY:

Na základě nového IGP předloženého dne 10.3.2021 bylo navrženo přehodnocení založení objektu na hlubinné založení. V této realizované změně je vyčíslena úspora za nerealizované zemní práce a za úsporu tloušťky ZD. Současně je ZD doplněna o nové pilotové založení.

DŮVOD ZMĚNY: Požadavek investora / zjištění nových nepředvídatelných skutečností


DOPAD NA TERMÍN:

Celkový posun termínu za ZL 001 a ZL 003 do **29.12.2021**

DOPAD NA CENU:

Původní cena z cenové nabídky	5 004 139,21,- Kč
Nová cena položky	5 583 795,49,- Kč
Odpočty a přípočty	579 656,28,- Kč





PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:		
Generální dodavatel		
Ing. Peter Baulovič	datum 17.3.2021	podp
Technický dozor investora		
Ing Tomáš Brož	datum 17.3.2021	podp
Investor/stavebník		
Ing. Marek Czechmann	datum 17.3.2021	podp

