

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Dodávka a montáž dvou sanitárních kontejnerů pro město Ivančice**“, uzavřené dne 15. 3. 2021 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupené: starostou Milanem Bučkem
Ve věcech technických: Ing. Josef Janíček
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen “objednatel”)

a

CONT s.r.o.

Sídlo: Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: Markem Smolou, jednatelem společnosti
IČO: 28785258
DIČ: CZ28785258
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 27248
(dále jen “zhotovitel”)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení

- čl. II. – Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy předat dílo objednateli nejpozději do **31. 7. 2021**.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2021/7/224 dne 24. 3. 2021

V Ivančicích dne 25. 3. 2021

V Novém Městě nad Metují dne 6. 4. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Milan Buček

.....

za Objednatele

Marek Smola

.....

za Zhotovitele