




**DODATEK č. 10**  
**smlouvy o dílo č. ONIR 428/2009,**  
**uzavřené dne 29.12.2009,**  
**na zpracování projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea**  
**a projektu spojovací chodby (dále je „smlouva o dílo“)**

číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009  
číslo smlouvy zhotovitele: NM/1049/2010  
dodatek č. 10 evidovaný po č. objednatele: 2016/6617/NM

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

### 1. SMLUVNÍ STRANY

|  |  |
|--|--|
| Objednatel:                            | Národní muzeum   |
| Sídlo:                                 | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1   |
| Osoba oprávněná jednat za objednatele: | PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel  |
| IČ:                                    | 00023272   |
| DIČ:                                   | CZ00023272   |
| bankovní spojení                       |  |

(dále jen „objednatel“)

a

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Zhotovitel: | Sdružení „Národní muzeum“ |
|-------------|---------------------------|

|  |   |
|--|---|
| 1. Zmocněnec sdružení:                 | VPÚ DECO PRAHA a.s.   |
| Sídlo:                                 | Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6   |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: | Ing. Lubor Hoďánek, MBA – předseda představenstva<br>Ing. Martin Vejsada – místopředseda představenstva |
| IČ:                                    | 60193280  |
| DIČ:                                   | CZ60193280  |
| Zápis v Obchodním rejstříku:           | vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,<br>vložka 2368  |

a

|  |   |
|--|---|
| 2. člen sdružení:                      | SUDOP PRAHA a.s.  |
| Sídlo:                                 | Olšanská 1a, 130 80 Praha 3   |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: | Ing. Tomáš Slaviček – předseda představenstva<br>Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva |
| IČ:                                    | 25793349  |
| DIČ:                                   | CZ25793349  |

Zápis v Obchodním rejstříku:  
(dále jen „zhotovitel“)

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 6088

uzavírají, v souladu s ustanovením článku 16. odst. 16.1. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 10:

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V článku 2 smlouvy o dílo označeném **PŘEDMET SMLOUVY** se v odst. 2.2. přidává nový odstavec 2.2.20 ve znění:

Výkon projektové instrukce (PI). Za projektovou instrukci se považuje závazek Zhotovitele provést pro Objednatele, na základě písemné výzvy, zpracování projektové instrukce, za kterou se považuje konkrétní projektové řešení nově vzniklého problému.

2. Článek 3. Smlouvy o dílo označeném **CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se upravuje následovně:

2.1. V odstavci 3.1. se přidává nová cenová tabulka za PI ve znění:

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Počet hodin PI max. 6 500 hod.  | 6 500,0 hod.          |
| 1 hodina PI                     | 460,- Kč              |
| <b>Celkem PI max. (bez DPH)</b> | <b>2 990 000,- Kč</b> |

2.2. V odst. 3.1. se mění cenová tabulka za autorský dozor (AD) následovně:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Počet hodin AD max. 9 000 hod.                | 9 000,0 hod.          |
| Navýšení počtu hodin za AD o max. 4 500 hod.  | 4 500,0 hod.          |
| <b>Počet hodin AD celkem max. 13 500 hod.</b> | <b>13 500,0 hod.</b>  |
| 1 hodina AD                                   | 410,- Kč              |
| <b>Celkem AD max. (bez DPH)</b>               | <b>5 535 000,- Kč</b> |

Důvodem navýšení počtu hodin je předpokládaný nárůst rozsahu AD při zajištění souladu prováděné rozsáhlé a komplikované stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.3 V odst. 3.1. se upravuje sjednaná cena celkem bez DPH takto:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Celková cena dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 až 9 bez DPH: | 55 094 480,- Kč |
| Zvýšení ceny dle dodatku č. 10 bez DPH:                        | 4 835 000,- Kč  |
| Nová cena celkem bez DPH:                                      | 59 929 480,- Kč |

2.4. V odst. 3.8. se mění text takto:

Cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně, vždy k poslednímu dni období, ve kterých byl výkon AD prováděn. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen výkazem hodin potvrzeným objednatelem za období prováděného AD. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené dílčí rekapitulace vyúčtování AD.

2.5. Přidává se nový odstavec 3.14 v tomto znění:

Cena za výkon PI bude fakturována čtvrtletně, vždy k poslednímu dni období, ve kterých byl výkon PI prováděn. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložen objednatelům schváleným Nabídkovým listem včetně výkazu hodin za období prováděného výkonu PI. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené dílčí rekapitulace vyúčtování PI.

3. V článku 4 smlouvy o dílo označeném **DOBA PLNĚNÍ** se přidává nový odstavec č. 4.8. ve znění:

Doba plnění dle čl. 2 odst. 2.2.20 se stanovuje do 31.12.2018.

4. V článku 5 smlouvy o dílo označeném **SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE** se přidává nový odstavec č. 5.8. ve znění:

Objednatel je oprávněn, na základě čl. 2 odst. 2.2.20, písemně vyzvat Zhotovitele ke zpracování projektové informace. Objednatel je povinen v písemné výzvě definovat vzniklou situaci a přesně specifikovat rozsah a stanovit lhůtu pro zpracování příslušné PI Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen neprodleně po přijetí písemné výzvy ke zpracování PI zaslat Objednateli „Nabídkový list“, ve kterém definuje rozsah vytvářené PI a svůj závazek tuto PI vypracovat v dohodnuté lhůtě. Vypracovanou PI je Zhotovitel povinen v písemném vyhotovení doručit Objednateli.

5. V článku 7 smlouvy o dílo označeném **SMLUVNÍ POKUTY** se přidává nový odstavec č. 7.1.7. ve znění:

V případě prodloužení Zhotovitele s vypracováním PI, je Objednatel oprávněn uplatit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodloužení.



### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky dodatku mohou být provedeny jen formou dalších písemných dodatků, které se stávají po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto dodatku nebudou dotčena ostatní ustanovení dodatku.
3. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené dodatkem se řídí smlouvou o dílo, příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne: 23-12-2016

V Praze dne 19.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.  
generální ředitel Národního muzea

.....  
Ing. Lubor Hoďánek, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Martin Vejsada  
místopředseda představenstva

