

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. CES/2020/2030**

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Pavlem Markem, náměstkem primátora  
Telefon: [REDAKCE]  
IČO: 00 26 88 10  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100
- Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČ 648 11 069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** Ing. Jiří Kodýtek  
Sídlo: [REDAKCE], 503 46 Třebechovice pod Orebem  
Telefon, e-mail: [REDAKCE]  
IČO: 486 39 605  
neplátce DPH  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.10.2020 (dále jen „smlouva“) na akci: **Šafaříkova 764 – denní centrum - projektová dokumentace na úpravu části objektu** (dále jen „dílo“).

I.

**Odůvodnění dodatku**

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 4. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“) dohodly na realizaci změny závazku ze Smlouvy v souladu s čl. XVIII. odst. 2. a 3. směrnice., tj. na změně předmětu díla a s tím spojeném provedení víceprací:
  - a) Změna předmětu díla spočívá v rozšíření původního rozsahu úprav objektu o využití části sklepních prostor patřící nyní k bytům, které budou upraveny a rekonstruovány na denní centrum. Prostor bude opraven pouze v základním rozsahu splňujícím požadavky bezpečnosti, Hasičského záchranného sboru a Krajské hygienické správy k využití jako archiv a herna pro klienty centra.
  - b) Změna (doplnění platebních) podmínek spočívá v ustanovení, že předmětné navýšení ceny díla dle tohoto dodatku č.1 bude zhotovitelem fakturováno v konečné faktuře vystavené po předání kompletního díla dle čl. IV. Odst. 1 písmeno c) smlouvy.

II.

**Předmět dodatku**

1. V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny ceny za dílo dohodly na zrušení znění čl. V. odst. 1. smlouvy a jeho nahrazení novým zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:  
**Cena bez DPH 318 000,00 Kč**  
(slovy: tři sta osmnáct tisíc korun českých)

<b>REKAPITULACE</b>			
	vícepráce (Kč bez DPH)	méněpráce (Kč bez DPH)	celkem (Kč bez DPH)
Smlouva o dílo			294 000,00
Dodatek č. 1	24 000,00	0	24 000,00
<b>Celkem</b>			<b>318 000,00</b>

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 9.3.2021 usnesením č. RM/2021/261.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, ID datové schránky: bebb2in  
Ing. Jiří Kodýtek, IČO 48639605, Třebechovice pod Orebem
  - vymezení předmětu smlouvy: vypracování projektové dokumentace „Šafaříkova 764 – projektová dokumentace na úpravu části objektu“ – vícepráce, změna ceny díla
  - cena včetně dodatku č.1: 318.000,00 Kč
  - datum uzavření smlouvy: 7.10.2020považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden výtisk.


6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16.3.



zhotovitel  
Ing. Jiří Kodýtek

V Hradci Králové dne - 8 -04- 2021



za objednatele  
Pavel Marek  
náměstek primátora

