

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 1

smlouva č. 003-166 (dle evidence příkazníka)
smlouva č. č. 17/2020/Pu (dle evidence příkazce)

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (*dále jen Občanský zákoník*)

I. Smluvní strany

Příkazce:

Město Varnsdorf

Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Zastoupený: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou

Telefon: [REDACTED]

Email: varnsdorf@varnsdorf.cz

IČO: 00261718

DIČ: CZ00261718

Bankovní spojení: [REDACTED]

(*dále jen příkazce*)

Příkazník:

3L studio s.r.o.

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zapsaný v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený Ing. Martinem Šumou, jednatelem

[REDACTED]

IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení: [REDACTED]

(*dále jen příkazník*)

II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (*dále také jako „dodatek č. 1“*) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Příkazce je investorem projektu **Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf** (*dále také jako „projekt“, „stavba“* či „dílo“).

Příkazník je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této smlouvy.

III. Předmět dodatku smlouvy

- Obě smluvní strany se v souladu s čl. IV. a IX. dohodly na změně příkazní smlouvy č. 003-166 uzavřené dne 3. 9. 2020 (*dále jen „smlouva“*) **na zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP** při realizaci projektu **Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf** ve formě Dodatku č. 1 této smlouvy. Důvodem je prodloužení doby realizace stavby o 6 měsíců.
- Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy a to tak, že budou mít následující znění:

IV. Doba a místo plnění

2. Termíny činnosti:

2. Dokončení: v den řádného ukončení stavebních prací, tj. do 19 měsíců od předání a převzetí staveniště.

V. Odměna a platební podmínky

1. Odměna za provedené práce a činnosti tvořící předmět této smlouvy:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena v Kč vč. DPH
Činnost koordinátora BOZP	179.500,-	37.695,-	217.195,-

Činnost technického dozoru stavebníka	508.500,-	106.785,-	615.285,-
Celková cena	688.000,-	144.480,-	832.480,-

2. Úhrada ceny za poskytnuté služby bude prováděna průběžně, na základě faktur se splatností odpovídající lhůtě splatnosti min. 30 dnů od doručení. Faktura za poskytované služby v příslušném kalendářním měsíci bude vystavena vždy nejpozději do 14. dne měsíce následujícího. Takto bude postupováno až do dosažení 95 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Úhrada zbývající částky rovnající se 5 % z ceny díla bude provedena za stejných platebních podmínek bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci všech kolaudačních rozhodnutí stavby. Na základě dohody smluvních stran bude cena za poskytnuté služby za období 11/2020 – 4/2021 ve výši 90.000,- Kč bez DPH uhrazena na základě faktury vystavené ke konci tohoto období. Poskytovatel služeb je povinen vyhovět žádosti objednatele o prodloužení lhůty splatnosti faktur v případě využití dotačních titulů na financování akce až do doby převedení odpovídající části přiznané dotace na účet investora, max. však o 30 dní.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou /2/ stejnopisech, z nichž jeden /1/ obdrží příkazce a jeden /1/ příkazník.

Ve Varnsdorfu dne _____

Za příkazce:

Za příkazníka:

ThMgr. Roland Solloch
starosta

Ing. Martin Šuma
jednatel