

DODATEK č. 06980-2021-4502-D-0592/02-UV-023-VU0380-01

ke smlouvě o provádění supervize akce Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **Projekt 2010, s.r.o.**
se sídlem na adrese: Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 483 91 531
DIČ: CZ48391531
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148
zastoupená: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti, na základě plné moci
(dále jen „**supervizor**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 06980-2018-4502-S-0592/02-UV-023-VU0380 ze dne 30. 1. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 14.2 Smlouvy, která je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., **dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z 19. 3. 2021 označeného jako „Smlouva o supervizi č. 06980-2018-4502-S-0592/02-UV-023-VU0380 – vyhrazená změna dle §100 a § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných Zakázek“, vypracovaného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 19. 3. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXDTAL a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 424 800,- Kč** (slovy: čtyři-stadvacet-čtyři-tisíc-osm-set korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

4.2 *„Supervisor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, a to do 30. 4. 2021. Supervisor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti, do 30 dnů od vydání konečného písemného souhlasného stanoviska ministerstva k závěrečné zprávě dodavatele o ukončení prací, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervisor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.4.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 6.4.2021
Za Projekt 2010, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Lukáš Madry
ředitel společnosti na základě plné moci

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX