

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

na provedení náhradní výsadby dřevin na území okresu Frýdek-Místek u silnic II. a III. tříd 2020-2021
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
Zapsán v OR: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Zastoupeno: [redacted] na základě pověření ředitele
Bankovní spojení: [redacted]
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] vedoucí střediska
Pověřen k jednání ve věcech tech., realizace díla: [redacted] investiční technik

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.
IČ: 27762688
DIČ: CZ27762688
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51166
Se sídlem: Dolní Líštná 10, 739 61
Zastoupena: [redacted]
Tel: [redacted]
E-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen zhotovitel

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.1.2021 smlouvu na realizaci díla **Náhradní výsadba dřevin na území okresu Frýdek-Místek u silnic II. a III. tříd 2020-2021** (dále jen „smlouva“).
2. Skladba výsadby pro k.ú. Frýdek stanovená rozhodnutím č. j. MMFM 29350/2016, sp. zn. MMFM_S 18274/2015/OŽPaZ/Gil, byla Magistrátem města Frýdku-Místku v 12/2020 změněna. V průběhu realizace předmětu zakázky bylo však zjištěno, že změna specifikace výsadby spolu s vlivem koronavirové krize způsobila, že stromy bylo nutno pořídit v zahraničí z důvodu nedostupnosti na českém trhu.
3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, která má zásadní vliv na cenu díla a žádná ze smluvních stran jí nemohla předvídat a ani jí zabránit, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že v článku VI. Cena díla se text v odstavci 1 nahrazuje textem:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	248 124 Kč
DPH 21%	52 106 Kč
Celková cena	300 230 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	297 748,80 Kč
DPH 21%	62 527,25 Kč
Celková cena	360 276,05 Kč

III.


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



Objednatel:

Ve Frýdku-Místku dne 15.3.2021



vedoucí střediska

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace -24-
středisko Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zhotovitel:

V Třinci dne 12.3.2021



jednatel společnosti

 **SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.**
Dolní Lištná 10
739 61 Třinec
KLUS IČO: 27762688, DIČ: CZ27762688
www.klus.cz

Náhradní výsadba dřevin na území okresu Frýdek-Místek u silnic II. a III. tříd 2020-2021