

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000463

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 262 1010

Název související veřejné zakázky: **D3 0309/II Ševětín- Borek Technická asistence a poradenská činnost objednateli pro stavbu do 08/2021** uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO:

25023446

DIČ:

CZ25023446

Zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

**I.**

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000463 ze dne 26.3.2020 (dále jen „Smlouva“), v části čl. IV. Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku je nutnost dalšího zajištění nezbytných služeb technické asistence a poradenské činnosti Objednateli ve věcech administrace Změn během výstavby (dále jen „ZBV“) dle aktualizované Směrnice GRŘ č. 18/2017 ŘSD ČR Změny závazků v aktuálním znění, neboť doposud nebyl Zhotovitelem stavby D3 0309/II Ševětín - Borek předložen konečný počet ZBV a jejich administrace stále probíhá.

**II.****2) Nové znění čl. IV. – CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

**Odst. 4.1.** Nabídková cena dle Smlouvy se zvyšuje o částku **265 200,- Kč** bez DPH. Odměna za poskytované služby (Cena služeb) dle Smlouvy ve znění Dodatku, byla nově sjednána ve výši **1 268 200,- Kč** bez DPH (jeden milion dvě stě šedesát osm tisíc dvě stě korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných služeb dle Smlouvy o poskytování služeb bez DPH činí:

**1 003 000,00 Kč**

Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku činí:

**265 200,00 Kč**

**Nová cena za poskytování služeb bez DPH:**

**1 268 200,00 Kč**

**DPH 21%:**

**266 322,00 Kč**

**Nová cena vč. DPH 21%:**

**1 534 522,00 Kč**

**III.**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je „Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb stavby D3 0309/II“, která doplňuje Přílohu č. 2 Smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 Smlouva o poskytování služeb

1327/0309II/21/21520-Šmej

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne 08 -04- 2021

V Praze dne 06 -04- 2021

**ZA OBJEDNATELE**

**ZA POSKYTOVATELE**

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb stavby D3 0309/II

Druh činnosti	M. j.	Počet m. j. dle Smlouvy	Cena za m. j. v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH dle Smlouvy	Navýšení		Celkem Smlouva + navýšení	
					(m. j.)	(Kč bez DPH)	(m. j.)	(Kč bez DPH)
Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a obchodních podmínek.	hod	100,00						
Základní analýza a posouzení navrhovaných změn během výstavby, příprava Průvodního listu zařazení změny do skupiny, specifikace dokumentů pro zajištění úplnosti dokumentace ZBV.	hod	500,00						
Claim management - vedení databáze nároků a jejich kontrola dle obchodních podmínek. Příprava odpovědí na vznesené nároky.	hod	25,00						
Technická a poradenská činnost objednateli při vypořádání se se vznesenými nároky zhotovitele vč. posouzení těchto nároků.	hod	25,00						
Zpracování textových a tabulkových částí zahrnující detailní odůvodnění položek. Tyto dokumenty budou součástí příloh ZBV.	hod	450,00						
Konzultační a poradenská činnost související s procesem změn během výstavby včetně osobních projednání na pracovišti ŘSD ČR	hod	50,00						
Příprava dokumentů pro jednotlivé změny během výstavby prokazující splnění kritérií stanovených ZZVZ	hod	200,00						
Věcná a formální kontrola úplnosti a správnosti navrhované změny během výstavby před podpisem odpovědné osoby v návaznosti na SGR ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění	hod	125,00						
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>1 003 000 Kč</b>	<b>265 200,00 Kč</b>		<b>1 268 200,00 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>				<b>210 630 Kč</b>	<b>55 692,00 Kč</b>		<b>266 322,00 Kč</b>	
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>1 213 630 Kč</b>	<b>320 892,00 Kč</b>		<b>1 534 522,00 Kč</b>	