



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.02.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami

Obec: : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800
Zastoupené : Bc. Lena Mlejnková, starostka

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost : **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,
Londýnská 564, 460 01 Liberec
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Bankovní spojení : [redacted], č.ú.: [redacted]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1561

Zastoupená : [redacted]

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Revitalizace městského náhonu – doplnění ostrova“, jehož investorem je objednatel (dále jen „Smlouva“).
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu v průběhu stavby vzniklých požadavků na změnu díla popsanych ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku, a z důvodu zvýšení ceny za dílo (s ohledem na popsane změny díla).

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést dílo v upravené podobě – dle tohoto Dodatku č. 1. Detailní popis změny předmětu díla dle tohoto Dodatku č. 1 je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
4. Cena za dílo se na základě tímto dodatkem sjednané a provedené změny (Příloha č. 1) zvyšuje celkem o 20.928,- Kč bez DPH, tj. 25.322,88,- Kč vč. DPH.
5. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. 5. Smlouvy a odst. 4 tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena prací 178.811,34 Kč bez DPH

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této Smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %.

6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
 - a) Příloha č. 1 – oceněný soupis změny díla

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 210322/RM/112.

V Semilech dne 25.03.2021




za objednatele
Bc. Lena Mlejnková



V Liberci dne 24.3.2021



za zhotovitele
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec na základě plné
moci



Stavba:

Semily - revitalizace městského náhonu u parku Ostrov - doplnění ostrova

Objekt:

SO 01 - Ostrov

Náklady soupisu celkem vč. DPH

25 322,88

Náklady soupisu celkem

20 928,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 20 928,00 |
| 13 | K | 463212111R | Rovnanina z lomového kamene upraveného bez vyklínování spár a dutin | m3 | -4,080 | 4 560,00 | -18 604,80 |
| | PP | | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny bez vyklínování spár a dutin | | | | |
| | VV | | 10,2*0,4 | | 4,080 | | |
| | VV | | Hm. kamene 100-200 kg | | | | |
| 13 | K | 4632101R | Rovnanina z valounů | m3 | 4,080 | 9 689,41 | 39 532,80 |
| | PP | | Rovnanina z valounů bez vyklínování spár a dutin | | | | |
| | VV | | 10,2*0,4 | | 4,080 | | |
| | VV | | Hm. kamene 100-200 kg | | | | |

Výpočet rozdílu nákupní ceny kamenů

Cena z Proskamu by byla 12t x 220,- Kč = 2640,- Kč

Doprava 12 x 36,- Kč = 432,- Kč

Celkem..... 3072,- Kč

Cena Chuchlík24000,- Kč (doloženo fakturou)

Rozdíl.....20 928,- Kč