

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952190054,
ev. č. zhotovitele SOD 219/048/N197/S37374,
na akci: Orlice, Týniště n.O., revitalizace ramene Jordán
Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0008290

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219160012

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**
Adresa sídla: Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Statutární orgán: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva
Bc. Renata Urbančíková, DiS., člen představenstva
Ing. Tadeáš Filípek, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45193118
DIČ: CZ45193118
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl B vložka 471

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952190054, ev. č. zhotovitele SOD 219/048/N197/S37374 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29.07.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 17 866 000,00 Kč,

slovy: sedmnáctmilionůosmsetšedesátšesttisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 29. 07. 2019 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle SOD činí 17 866 000,00 Kč,

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí - 781 500,00 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 činí + 247 615,51 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH činí **17 332 115,51 Kč,**

slovy: sedmnáctmilionůtřistatřicetdvatisícjednostopatnáct korun českých padesátjedna haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

V rámci projektové přípravy byl přebytný zemní materiál určen pro likvidaci mimo lokalitu. Z důvodu překročení limitních hodnot kadmia a uhlovdíků bylo 500 m³ sedimentů z výše uvedeného množství určeno k likvidaci na řízené skládce. V rámci provádění stavby byly provedeny rozbory sedimentu, které prokázaly, že sedimenty splňují požadavky na obsah škodlivin využívaných na povrchu terénu (tab. 10.3 vyhlášky 294/2005 Sb.) a zároveň jsou splněny požadavky uvedené v příloze č. 10, tabulce 10.2, ve sloupci I a II. Z tohoto důvodu byl veškerý přebytný zemní materiál ponechán v místě stavby. Tento materiál byl využit na sanaci průpichu s ohledem na morfologii okolního terénu po vykácení dřevin, kdy bylo využito více materiálu, než bylo navrženo v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Se zeminou bylo hospodářeno tak, aby nevznikl žádný přebytný odpad.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952190054, ev. č. zhotovitele SOD 219/048/N197/S37374 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....