

Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005188

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

Žadatelem

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Sídlo: Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

IČ: 70971641, DIČ: CZ70971641

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka PR 173

Adresa pro zasílání písemností:

Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vykouk, dočasně pověřen vedením organizace

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)

EG.D, a.s.

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: Miroslav Průša, 387 86 - 4118, miroslav.prusa@egd.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 variabilní symbol: 9090005188

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

I. Předmět dodatku

Změny ve smlouvě č. 9090005188:

I. Termín provedení přeložky

1) Vzájemná dohoda o prodloužení termínu realizace do 30.12.2022.

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky

1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090005188 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 595 828 Kč.

V současné době byla zpracována projektová dokumentace stavby: „Temelín, kruh. objezd, přeložka kab. NN“

Dle rozpočtu byly upřesněny náklady na přeložku:

Upřesněná částka: 855 038,- Kč

Již uhrazená částka: 90 000,- Kč

Zbývá k úhradě: 765 038,- Kč

Navýšení je způsobeno tím, že v projektové dokumentaci je uvažováno s překopy komunikací, výměnou kabelů NN pod komunikací, celkem 136 m, opětovné položení kabelu v chodníku a ochránění žlaby. Dále demontáž a likvidace stávajících kabelů.

Uvedenou částku prosím uhradte na účet provozovatele distribuční soustavy:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-4544230267/0100,

konstantní symbol 0558 při bezhotovostní platbě nebo 0379 při platbě v hotovosti

variabilní symbol: 9090005188.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice,

dne: 24.3.2021

Za Provozovatele DS:

.....
Miroslav Průša

Regionální správa České Budějovice

EG.D, a.s.

V *listých budějovicích*

dne: 6.4.2021

Za Žadatele: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (7)

.....
Ing. Jan Vykouk

dočasně pověřen vedením organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

ZKONTROLOVAL
Bc. Vlastimil Zikmund

ZKONTROLOVALA
Mgr. Jindřiška Hadravová

