

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru „Černá
Ostravice“ ze dne 25.6.2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupené: Ing. Tomášem Vrbou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření dle základní směrnice č 2/2019 Podpisový řád

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové

č.ú.: 26300-511/0100

Kontaktní osoby: [REDACTED] technik vodního hospodářství,číslo telefonu: [REDACTED][REDACTED] správce toků,číslo telefonu: [REDACTED]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s r.o.

se sídlem Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 494 37 267

DIČ: CZ49437267

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupený: Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno

č.ú.: 27-8608850237/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru „Černá Ostravice“ (dále jen „dodatek“):

I.
Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší bod 1. článku II Smlouvy o dílo č. 40-1-951/20/PD a č. SML-00103-2020-951 ze dne 25.6.2020 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 6/2020
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 31.5.2021.

II.
Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.


V Ostravě, dne 3.3.2021

V Brně, dne 29.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Tomáš Vrba
ředitel Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.


Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti
VH atelier, spol. s r.o.