

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Odstraňování defektoskopických závad v traťovém úseku Skrochovice – Opava západ

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **247 329,34 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4. 2021

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

nepřetržitá výluka 19. 4. – 23. 4. 2021 v čase 7:00 – 15:00

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťový úsek Skrochovice – Opava západ (viz. příloha č.3 přiložená tabulka)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 30. 3. 2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1443975

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 19cd0f08-cf4e-4e93-8dee-f21d68f16740

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.04.2021 10:52:00



cae68711-c78f-4148-9698-d429f7cde9cd