

Dodatek č. 4/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001944, č. poskytovatele 2014 236 ze dne 03. 11. 2014, dodatku č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014, dodatku č. 2/2015 ze dne 20. 04. 2015 a dodatku č. 3/2016 ze dne 18. 08. 2016 na zakázku „Rozšíření dálnice D1, stavba 01191 Starý Lískovec - Brno, jih, etapa C. Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí“

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené _____, ředitelem Závodu Brno
IČ: 659 93 390

Poskytovatel

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
zastoupený: _____, jednatelem společnosti
_____, jednatelem společnosti
IČ: 25564901

Z důvodu zahájení územního řízení stavebním úřadem ve lhůtě 7 měsíců ode dne podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následných námitek a připomínek účastníků řízení, které bude nezbytně nutné v rámci řízení vypořádat, se smluvní strany dohodly na změně doby pro provedení části Služeb Nabytí právní moci ÚR.

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.2

původní znění dle dodatku č. 3/2016:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 31. 01. 2017 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“). Dílo je možné předat před termínem plnění.

nové znění dle dodatku č. 4/2017:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 06. 2018 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“). Dílo je možné předat před termínem plnění.

Článek IV. Doba plnění, odst. 4.3.

původní znění dle dodatku č. 3/2016:

4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. Smlouvy:

Popis částí Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Vyjádření DOSS	Do 29. 02. 2016
Správní rozhodnutí	Do 30. 04. 2016

Smlouvy s vlastníky TI a DI dle §86 zákona 183/2006Sb	Do 30. 04. 2015
Podání žádosti o ÚR	Do 30. 04. 2016
Nabytí právní moci ÚR	Do 31. 01. 2017

nové znění dle dodatku č. 4/2017:

4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. Smlouvy:

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Vyjádření DOSS	Do 29. 02. 2016
Správní rozhodnutí	Do 30. 04. 2016
Smlouvy s vlastníky TI a DI dle §86 zákona 183/2006Sb	Do 30. 04. 2015
Podání žádosti o ÚR	Do 30. 04. 2016
Nabytí právní moci ÚR	Do 30. 06. 2018

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě a následných dodatcích zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 03PT-001944, č. poskytovatele 2014 236 ze dne 03. 11. 2014, dodatku č. 1/2014 ze dne 18. 12. 2014, dodatku č. 2/2015 ze dne 20. 04. 2015 a dodatku č. 3/2016 ze dne 18. 08. 2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží poskytovatel.

V Brně dne 17 -01- 2017

V Brně dne

Za objednatele:

Za poskytovatele:

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti

jednatel společnosti