



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. HIO SM 121 2020

ze dne 12.04.2021

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, e-mail: zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, e-mail: zahor@mustribro.cz

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BKV Stavební společnost s r.o.

Se sídlem: Přimská 630, 348 02 Bor

IČ: 14704641

DIČ: CZ14704641

Spisová značka: C224 vedená u KS soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDAKCE]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[REDAKCE]

stavbyvedoucí:

[REDAKCE]

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Praha

číslo účtu: 4211043500/6800

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět Dodatku SoD č.1 a doba plnění

I. Předmět Dodatku č.1 k SoD

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 k SoD je změna termínu zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*:



Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro,

1. Termíny plnění se mění na :

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne nejpozději do 15.04.2021</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 15.12.2021</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Stříbro, Masarykovo nám. 17, Plzeňský kraj*

II. Ostatní parametry Smlovy o dílo č. HIO SM 121 2020 ze dne 12.04.2021 zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany tento Dodatek č.1 k SoD přečetly a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stříbře dne: 12.04. 2021

Ve Stříbře dne: 12.04. 2021

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
Miroslav Votava
jednatel BKV Stavební společnost s r.o.
(zhotovitel)