

# Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/134/2020






## 11 Prořezávky mechanizovaně JMP, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, 4.Q 2020 - 1.Q.2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Jan Papež**  
Sídlo: Hradčany 463, 471 24 Ralsko-Hradčany  
IČO: 49868055  
DIČ: CZ6408251333  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Jan Papež  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Jan Papež  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.9.2021. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení pěstebních prací - Prořezávky mechanizovaně
3. Důvodem prodloužení termínu je vysoká sněhová pokrývka, nízké teploty znemožňující provádění prací.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

31.3.2021

31.3.2021

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský - ředitel divize

.....  
Jan Papež