

DODATEK č. 1

číslo dodatku v Edisu 6/022/2021

ke SMLouvĚ O DíLO č. 6/010/2021

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
statutární orgán: [redacted] ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EM-Serv s.r.o.
se sídlem: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10
statutární orgán: [redacted] jednatel
IČO: 07561156
DIČ: CZ07561156
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Elektrická přípojka pro limnigrafickou stanici v Němčicích“

Systémové číslo veřejné zakázky: N006/21/V00003136, veřejná zakázka na stavební práce

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/010/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 25. 2. 2021:

Článek IV., odst. 1.:

Celková cena bude zvýšena o 18 443,00 Kč bez DPH, tj. 22 316,03 Kč s DPH.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH:	313 704,25 Kč
DPH 21%	65 877,89 Kč
Celková cena s DPH:	379 582,14 Kč

Zvýšení ceny díla je dáno nevyhovujícím stavem stávajícího přípojného místa pro limnigrafickou stanici v Němčicích. U elektroměrové skříně je poškozen kryt pojistek, vyrezlý zámek a chybějí dvířka pro jističí a měřicí prvky, které tak nemají minimální požadovanou ochranou proti vniknutí vody, tj. IPx4.

III.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: Cenová nabídka na výměnu rozvaděče



Zpracováno pro: Český hydrometeorologický ústav, Praha Komořany
Zakázka: ČHMÚ - Praha, Komořany



Cenová nabídka na výměnu rozvaděče - Nemčice

Nabídka č.: 20210330/001 CHMU
Platnost nabídky: 60 dní
Stavba: ČHMÚ - Praha, Komořany

Název položky	Množství	Cena	Cena
Elektroměrová skříň s pilířem	1	7 560 Kč	7 560 Kč
Výměna jističů	1	583 Kč	583 Kč
Odpojení a demontáž staré skříňě	1	2 100 Kč	2 100 Kč
Výkop a betonování	1	1 700 Kč	1 700 Kč
Přepojení a montáž nové skříňě	1	3 800 Kč	3 800 Kč
Elektrická revize	1	1 500 Kč	1 500 Kč
<u>Ostatní náklady</u>			
Doprava, Kompletace, VRN	1	1 200 Kč	1 200 Kč
Celkem			18 443 Kč

Datum: 26.03.2021
Zpracoval: Bc. Lubor Karásek
725 523 688