

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 538
Stavba: Rozšíření herních prostor v prostorách stávající půdy v 2. MŠ

KSO:
Místo: Mírové náměstí 1466, 397 01 Písek

CC-CZ:
Datum: 22. 12. 2020

Zadavatel:
Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JV BAU eu s.r.o.

IČ: 04734262
DIČ: CZ04734262

Projektant:
Ing. Jaromír Havlíček – PROJKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 521 059,00
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 521 059,00	319 422,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 840 481,40
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	JV BAU eu s.r.o. 24.2.2021	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-------------------------------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 538

Stavba: Rozšíření herních prostor v prostorách stávající půdy v 2. MŠ

Místo: Mírové náměstí 1466, 397 01 Písek

Datum: 22. 12. 2020

Zadavatel: Základní škola E. Beneše a Mateřská škola Písek

Projektant: Ing. Jaromír Havlíček –

PROJKA s.r.o.

Uchazeč: JV BAU eu s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 521 059,00	1 840 481,40
538	Rozšíření herních prostor v prostorách stávající půdy v 2. MŠ	1 521 059,00	1 840 481,40