

SMLOUVA O DÍLO

- Dodatek č.1

dle § 2586 a následných občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)
č. 17-9710-000153

1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1. Objednatel:

Sřední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

se sídlem: Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 00 49 70 61

zastoupený: Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel

1.2. Zhotovitel:

SYSTHERM s.r.o.

se sídlem: K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

IČ: 64 83 04 54

DIČ: CZ 64 83 04 54

bank. spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 171947450/0300

zapsaný: v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

zastoupený: Jan Kazda, jednatel

Stavbyvedoucí: Tadeáš Heczko

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Instalace směšovacích uzlů, Horní Bříza“, č. 17-9710-000153 kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak dále uvedeno.

1. Ustanovení článku 4 Smlouvy o dílo se ruší **původní** text, tj.:

4. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Termín zahájení prací..... **13. 2. 2017**
- 4.2. Termín dokončení prací a předání objednateli**do 6.3. 2017**

a nahrazuje se **novým** textem:

4. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Termín zahájení prací..... **13. 2. 2017**
- 4.2. Termín dokončení prací a předání objednateli **do 15. 3. 2017**

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 03. 02. 2017, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

V Plzni dne 3. 3. 2017

V Plzni dne 3. 3. 2017

.....
Za objednatele
Mgr. Miloslav Šteffek
ředitel

.....
Za zhotovitele
Jan Kazda
jednatel SYSTHERM s.r.o.