

DODATEK č. 23

k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

ev. číslo smlouvy mandatáře:

Mandant : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený : Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČO : 00281964

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupený : xxxxx, předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

xxxxx, ředitel technické sekce
xxxxx, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb
xxxxx, vedoucí oddělení přípravy staveb
xxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

IČO : 46347275
DIČ : xxxxx

I.

1/ Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2021 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění tímto dodatkem Příloha č.1 mandátní smlouvy „**Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2021.**

II.

1/ Město Kuřim prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního tajemství. Informace o cenách a plnění jednotlivých položek zařazených do smlouvy jsou uveřejňovány městem v rámci povinného uveřejňování rozpočtu města na příslušný rok.

2/ Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem jejího obchodního tajemství vyjma vzorce pro výpočet výše úplaty včetně vysvětlení jednotlivých komponent vzorce a sjednané výše koeficientu v čl. V.1. mandátní smlouvy a vyjma výše koeficientu inženýrské činnosti a sjednané výše úplaty za inženýrskou činnost v jednotlivých dodatcích.

3/ Smluvní strany prohlašují, že ostatní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany majetkových poměrů.

4/ Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

- 5/ Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
7/ Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. usnesení R/2021/052 ze dne 17. 2. 2021.

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2021 je nedílnou součástí tohoto dodatku k mandátní smlouvě.

V Kuřimi dne 8. 4. 2021
za mandanta :

V Brně dne
za mandátáře :

.....
Město Kuřim
starosta
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
XXXXX

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2021

k dodatku č. 23 mandátní smlouvy, mandátní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

1. FINANČNÍ ZDROJE jsou dány rozpočtem města Kuřimi pro rok 2021

2. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

a) Projekční příprava staveb v roce 2021:

a1) Kuřim, VDJ Kuřim – rekonstr. stavební části AK vč. IČ xxxxx _____ xxxxx Kč

V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP a PS, v roce 2021 bude tato dokumentace dokončena. Zpracovatelem projektové dokumentace je projekční kancelář VH atelier, spol. s r.o. Cena PD 540.870,-Kč vč. DPH.

Dle rozhodnutí města Kuřimi byla projektová dokumentace zadána oproti zpracovanému investičnímu záměru stavby bez stavebních objektů „výměna odpadního potrubí VDJ“ a „výměna zpevněné plochy s obratištěm“. Realizace stavby je plánována v roce 2022.

a2) Kuřim Podlesí, ul. Šmeralova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu 0,- Kč

V roce 2021 zajistí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vypracování investičního záměru na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Šmeralova, Kuřim Podlesí.

Příprava staveb r. 2021 – předpokládané výdaje celkem: _____ xxxxx Kč

b) Realizace staveb v r. 2021:

b1) Kuřim, Bezručova čtvrt – rekonstrukce kanalizace 100 000,- Kč

Zadávací řízení na stavbu rekonstrukce kanalizace bude zahájeno v koordinaci se stavbou obnovy komunikace v Bezručově čtvrti, kterou zajišťuje město Kuřim, předpoklad dokončení projekční přípravy obnovy komunikace je léto 2021. Dále je nutné stavbu koordinovat se stavbou narovnění komunikace náměstí Osvození, jejímž investorem je Jihomoravský kraj a se stavbou kanalizačních přípojek k bytovým domům, které hradí jednotliví vlastníci těchto domů.

Na základě pokynu města Kuřimi vypracují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. návrh výzvy, návrh smlouvy o dílo a předloží je městu Kuřimi k připomínkám. Po odsouhlasení budou zadávací materiály předloženy RM Kuřim ke schválení. Před zahájením zadávacího řízení bude aktualizován rozpočet stavby rekonstrukce kanalizace do platné CÚ roku 2021.

Předpoklad zahájení stavby rekonstrukce kanalizace je konec roku 2021.

V současné době je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na akci „**Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“. Provozovatel kanalizační a vodovodní sítě doporučuje vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu sítí v této ulici zařadit stavbu k realizaci v nejbližších letech. Město Kuřim předpokládá, s ohledem na finanční prostředky, zařazení této stavby k zahájení realizace nejdříve v roce 2022., společně v koordinaci s opravou plynovodu.

Je na rozhodnutí města Kuřimi stanovit pořadí zahájení realizace připravovaných staveb podle aktuální potřeby města a množství potřebných investičních prostředků, jejichž výši v daném roce určuje město Kuřim svým rozhodnutím.

Pořadí realizace jednotlivých staveb v letech 2021 až 2025 stanovené městem Kuřimí je nutné zpracovat včetně nákladů do přílohy č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro daný rok.

Realizace staveb r. 2021 – předpokládané výdaje celkem: xxxxxx Kč

3. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE

Mandatář bude pro mandanta v roce 2021 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2021 (ve výši xxxxx z realizovaného finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH).

V Kuřimi dne 8. 4. 2021
za mandanta:

V Brně dne
za mandatáře:

.....
Město Kuřim
starosta
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
xxxxx