

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo objednatele O/21/031

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/21/031

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 103

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: EGÚ Brno, a.s.

sídlo: Hudcova 487/76a, 612 00 Brno - Medlánky
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 856
IČ: 46900896 DIČ: CZ46900896
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 46100621/0100
Zastoupení: Ing. Zdeňkem Valou, členem správní rady a ředitelem
společnosti

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

1. K posunu termínu odevzdání předmětu plnění tohoto díla došlo z důvodu neočekávaných komplikací spojených s pandemií nemoci COVID 19, kdy několik klíčových pracovníků bylo pracovně indisponováno.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění článek III. Bod 2 takto:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění:

2. Zhotovitel se zavazuje předat aktualizaci koncepční studie na instalaci bateriového systému akumulace elektrické energie v provozu PČM, včetně sestavení zadání pro případné zpracování dokumentace pro provádění stavby nejpozději do **26. 2. 2021**.

Nové znění:

2. Zhotovitel se zavazuje předat aktualizaci koncepční studie na instalaci bateriového systému akumulace elektrické energie v provozu PČM, včetně sestavení zadání pro případné zpracování dokumentace pro provádění stavby nejpozději do **26. 3. 2021**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet, než účet, který je správcem daně zveřejněn, je objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Zdeněk Vala
člen správní rady
a ředitel společnosti