

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

„DDM - oprava šaten, sprch a sociálního zázemí tělocvičny“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Bohumín**
Se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČO: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721638359/0800
Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta
technických: Mgr. Pavla Skokanová – vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Ing. Michal Lorenc – referent odboru školství, kultury a sportu
tel.č. 596 092 214

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Obchodní jméno: JOMAKOV-STAV s.r.o
Sídlo: 1.máje 124
Zastoupený: Martin Jochym
IČO:03667456
DIČ:CZ03667456
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 9301970247/0600

Zástupce oprávněn jednat ve věcech:
smluvních:Martin Jochym
tel. 737 185 235
technických: Martin Jochym
tel. 737 185 235

/dále jen zhotovitel/

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4. 1. Cena za dílo se mění dle víceprací a méněprací o

54.482,00 Kč bez DPH.

DPH 21% 11.441,22 Kč

65.923,22 Kč s DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	1.201.432,85 Kč	252.300,90 Kč	1.453.733,75 Kč
Cena dle víceprací a méněprací	54.482,00 Kč	11.441,22 Kč	65.923,22 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 CELKEM	1.255.914,85 Kč	263.742,12 Kč	1.519.656,97 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 15.03.2021 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 12. 04. 2021

V Bohumíně dne 12. 04. 2021

Ing. Petr Vícha, v. r.

Za objednatele
Ing. Petr Vícha, starosta

Martin Jochym, v. r.

Za zhotovitele
Martin Jochym, jednatel společnosti