

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
smlouva o dílo uzavřena dne 19.10.2016

č. SoD objednatele: 0679/ÚIS/16

č. SoD zhotovitele: 20161001

### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky

603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

XXXXXXXXXXXXXX, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat pověřeni pracovníci:

vedoucí oddělení liniových staveb, XXXXXXXXXXXXXXXXX,

tel. XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mailová adresa pro zasilání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: SVÍTIL PLUS s.r.o.**

Vychodilova 16

616 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25911

zastoupený: Ivo Svítilem, jednatelem

IČO: 253 24 942

DIČ: CZ25324942

Bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený pracovník:

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

název akce : „**Brno, Matzenauerova - oprava kanalizace**“

Dodatkem č.1 se v souladu se zněním článku 5, odst. 5.3. této smlouvy o dílo upravuje cena díla na základě upřesnění rozsahu díla dle položkového rozpočtu .

## 5. Cena plnění

Článek 5, odst. 5.1., který zněl

5.1. Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena  
ve výši ..... 1 430 000,- Kč bez DPH

je nahrazen nově a zní:

5.1. Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu, je stanovena  
ve výši ..... 775 021,71 Kč bez DPH  
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

## 15. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne 3.3.2017

V Brně, dne 27.2.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
XXXXXXXXXXXXX  
generální ředitel

.....  
SVÍTIL PLUS s.r.o.  
Ivo Svítíl  
jednatel