

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0586/20

„OPRAVA MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ“
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	REPONT s.r.o.
Adresa:	Na Zelince 1167/19, 757 31 Lipník nad Bečvou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
IČ:	26863057
DIČ:	CZ26863057
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0586/20 ze dne 24. 8. 2020 z těchto důvodů:

Klimatické podmínky na konci roku 2020, a začátkem roku 2021, neumožnily pokračování stavebních prací. Práce na mostech v Bojkovicích a Otrokovcích budou zahájeny v dubnu 2021, a z toho důvodu se posune i termín dokončení celého díla.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek IV., Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

1. Termín splnění díla: do 30. 06. 2021

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 30. 3. 2021

.....

.....