

**DODATEK č.1**  
**Ke Smlouvě o dílo č.6440-0003-2016-059**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany :

**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno , tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických [REDAKCE]

- ve věcech BOZP: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

**2. TOVOSTAV s.r.o.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72054

Sídlo: Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 248 45 671

DIČ: CZ24845671

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Zastoupená: Josefem Kubackem - jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Josef Kubáček, jednatelem společnosti, tel: [REDAKCE]

- ve věcech technických [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: jzz2xj3

Adresa pro doručování: Osvoboditelů 825 , 683 23 Ivanovice na Hané

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6440-0003-2016-059 na plnění veřejné zakázky „**Oprava kanalizace, vodovodu a topení na b.č.11 v areálu Žižkových kasáren Olomouc**“.

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku je provedení víceprací a méněprací v rozsahu uvedeném v příloze a s tím související navýšení ceny.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

1. **V Článku 2 Předmět smlouvy**  
se článek 2.1. se doplňuje o vícepráce a méněpráce blíže specifikované v příloze tohoto dodatku.
2. **V Článku 3 Cena za dílo**  
se článek 3.1. a 3.2. mění a nově zní takto :
  - 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy včetně dodatku č.1, a to ve výši:

**936 861,85 Kč bez DPH**  
**(slovy: devětsetřicetšesttisícosemsetšedesátjedna korun českých a 85/100).**
  - 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy včetně dodatku č.1 je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 196 740,99 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 133 602,84 Kč.

Původní cena za dílo činí 928 922,49 Kč bez DPH a 1 123 996,21 Kč s DPH.

Navýšení ceny dodatkem č.1 je ve výši 7 939,36 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 1 667,27 Kč a včetně DPH je ve výši 9 606,63 Kč.

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 stranách, z nichž 1 výtisk je určen pro potřeby objednatele a jeden výtisk je určen zhotoviteli. Nedílnou součástí dodatku je příloha č.1
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvních stran.

Ke smlouvě je připojena 1 příloha:  
Příloha č. 1 - cenová kalkulace – 10 stran

Za objednatele v Praze dne 25 -11- 2016 .....



Ing.Pavel Jůn  
Ředitel odboru provozu

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

-42-


Za zhotovitele v Ivanovicích n.H. dne 25.11.2016 .....



Josef Kubáček  
Jednatel

TOVOSTAV s.r.o.

TOVOSTAV s.r.o. ①  
Osvoboditelů 625, 683 23 Ivanovice na Hané  
IČO: 24845671, DIČ: CZ24845671



# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 290070

Oprava b.č.11 Zížkovy kasárna Olomouc

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
<b>Cena celkem za stavbu</b>		

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vícepráce	218 296,54	0,00	180 410,36	37 886,18	2 272,35
02 Méněpráce	-208 689,91	0,00	-172 471,00	-36 218,91	-2 172,35
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>9 606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 939,36</b>	<b>1 667,27</b>	<b>100,00</b>

