

**SOUPIS PRACÍ ( příloha č.2)**

 na měsíc: **Duben 2021**

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021  
 Objekt: Údržbové práce  
 Část: SO - 05  
**PS STUDÉNKA**

 Správa železnic, státní organizace  
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov  
 01.04.2021

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluky (datum)	NUTNO DODRŽET					
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15	
85	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus		9,00		Studénka	v.č.13	Provoz		X	X	X		
86	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		15,00			v.č.13	Provoz		X	X	X		
87	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		23,00			v.č.13	Provoz		X	X	X		
88	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		9,00			v.č.13	Provoz		X	X	X		
67	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3		2,00			v.č.13	Provoz		x	x	x		
648	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t		10,00			v.č.13	Provoz						
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		10,00			k.č.101 km 243,413	Výluka	20.4. 7:15-14:45		x	x	x	
328	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		6,00			v.č.58 km 242,776	Provoz			x	x		x
329	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		12,00			v.č.58 km 242,799	Provoz			x	x		x
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		6,00			k.č.1B km 245,047	Provoz			x	x		x
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		6,00		k.č.2 km 245,033	Provoz			x	x		x	
446	5911013010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy R65	m		27,00		v.č.16	Výluka	22.4. 7:15-13:15		X	X			
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		30,00		Studénka - Suchdol n.O.	TK.č.1 km 235,131; 235,283;240,612	20.4.21	7:15 -14:15	X	X		x	
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		120,00			TK.č.2 km 241,067; 237,130;237,129;237,124; 237,000-37,200	Provoz			x	x		x
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		82,50			TK2 km 234,890- 236,680/236,700- 237,760/240,600- 241,050	Provoz			x	x		
568	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		37,50			TK1 km 242,160- 242,600/236,700- 237,760	Provoz			x	x		
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		6,00		Jistebník	k.č.1A km 252,113	Provoz		X	X		X	
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		6,00			k.č.2A km 252,105	Provoz			X	X		X
329	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		12,00			v.č.12 km 252,182	Provoz			X	X		X
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		6,00			k.č.1B km 252,235	Provoz			X	X		X
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		12,00			k.č.1 km 252,306; 252,870	Provoz			X	X		X
328	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		12,00			v.č.9 km 252,253; 252,258	Provoz			X	X		X
319	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		6,00		Stud - Jist	TK2 km 248,214	Provoz		X	X		X	
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod				Dmpopříplatky ke mzdě za práci o sobotáchnhz								

celkem:

**VRN**

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											

celkem:

celková cena	351 363,92
--------------	------------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1448949

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3c6cad2c-b231-487d-8662-58c0fac35372

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.04.2021 07:22:00



8bf26fca-c586-438b-bad1-5103c55fc1df