

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

čl. I. Smluvní strany

- 1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**
se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Zastoupený: Jiří Vávra, starosta městského obvodu
IČO: 00845451, evidenční č. 10
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649321399/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Lenka Krejčová, investiční referent
Telefon: +420 599 459 273
Fax: +420 599 459 298
E-mail: krejcova@marianskehory.cz
(dále jen „objednatel“)

- 2. EUROGAS a.s.**
se sídlem: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena: Ing. Petr Máša, ředitel
IČO: 61859974
DIČ: CZ61859974
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2220760297/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Mgr. Josef Matela
Tel./email: 702 998 214, josef.matela@eugas.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je změna předmětu díla dle smlouvy o dílo S/0021/2021/OI na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 10.02.2021, kdy na základě požadavku objednatele zhotovitel nezpracuje projektovou dokumentaci ani nebude provádět další činnosti ve vztahu k bytovému domu M. Pujmanové č. p. 13, přičemž cena za dílo se o tuto část díla snižuje. U uvedeného domu již provedl zhotovitel průzkumné vrty za cenu 17.884,- Kč.

Čl. III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

1.1. vypouští se text v Čl. III odst. 1 „*M. Pujmanové 13 – sk. C*“ bez náhrady.

1.2. vypouští se text v Čl. VI. odst. 3 „*M. Pujmanové 13 – sk. C*“ bez náhrady

1.3. v Čl. V. odst. 1 se cena předmětu díla upravuje následovně:

a) Původní znění dle smlouvy se vypouští v této části

M. Pujmanové 13	55 350,00	31 550,00	34 320,00
Cena celkem bez DPH	629 350,00	358 750,00	390 220,00
DPH	132 163,50	75 337,50	81 946,20
Cena celkem vč. DPH	761 513,50	434 087,50	472 166,20
Úhrnná cena vč. DPH	1 667 767,20		

b) a nahrazuje tímto novým zněním

M. Pujmanové 13 - vrtý	17 884,00	0,00	0,00
Cena celkem bez DPH	591 884,00	327 200,00	355 900,00
DPH	124 295,64	68 712,00	74 739,00
Cena celkem vč. DPH	716 179,64	395 912,00	430 639,00
Úhrnná cena vč. DPH	1 542 730,64		

Čl. IV. Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10.2.2021, evid. č. objednatele S/0021/2021/OI zůstávají v platnosti beze změn.

Čl. V. Povinné sdělení

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), § 2 odst. 1, uveřejněna prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

Čl. VI. Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čeho připojují na závěr své podpisy.

Čl. VII. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 59. schůzi konané dne 7.4.2021 pod č. usnesení **2038/RMOB-MH/1822/59**.

V Ostravě, dne: 14.4.2021

V Ostravě, dne: 14.4.2021

za objednatele
Jiří Vávra
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Ing. Petr Máša
ředitel společnosti