

ke sml. 3745/13

o. 712



100946

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dohoda o ukončení smlouvy o provedení veřejné zakázky "II/129 Březina - most ev. č. 129-003".			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a SH			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/T. Pípal			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T. Pípal	28.2.2017	
Projednáno s:	ODSH/R. Weidemannová	28.2.2017	
Právní kontrola:	ODSH/A. Mládek	28.2.2017	
Předkládá:	ODSH/H. Strnadová	28.2.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H. Strnadová	28.2.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46974806), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pipal, datum ověření: 28.02.2017 09:27:08):

Dohoda o ukončení smlouvy o provedení veřejné zakázky "II/129 Březina - most ev. č. 129-003". Předmětem smlouvy bylo vypracování DSP, PDPS a zajištění sta. povolení. S ohledem na složité majetkoprávní vypořádání stavby je původní smlouva ukončena.

Akce je spolufinancována z prostředků EU.

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



**Dohoda o ukončení smlouvy o provedení veřejné zakázky
„II/129 Březina – most ev. č. 129-003“,
číslo smlouvy objednatele: 68785, číslo smlouvy zhotovitele: 05/2013
(dále jen „Dohoda“)**

kv sml. 3745/13

0. 7.12

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
Adresa: Osová 20, 625 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Řehulka
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Řehulka
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 95008-514/0600
IČO: 469 74 806
DIČ: CZ469 74 8066
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7545
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - Předmět dohody

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2013 smlouvu o dílo „II/129 Březina – most ev. č. 129-003“, číslo smlouvy objednatele: 68785, číslo smlouvy zhotovitele: 05/2013. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen Smlouva), bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zajištění vydání stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“).

2.2 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Smlouvu ukončují ke dni podpisu této Dohody oběma smluvními stranami. Důvodem je složité majetkoprávní vypořádání stavby, které nebylo předmětem smlouvy. Bylo zajišťováno objednatelem.

2.3 Zhotovitel předal objednateli projektovou dokumentaci stavby zpracovanou ve stupni DSP, včetně projednání, zajištění dokladové části a provedení geodetického zaměření. Projektová dokumentace byla objednatelem převzata v počtu paré stanoveném smlouvou. Na uvedené činnosti vystavil zhotovitel fakturu. Tato faktura byla objednatelem uhrazena.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3.2 Tato Dohoda se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

3.3 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V Jihlavě dne 2.3.2017

V Brně dne 24.2.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

.....


Ing. Martin Řehulka
jednatel spol.