

Číslo smlouvy objednatele: 2820/D1/2021/OD

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2820/2020/OD

### Smluvní strany

---

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora města  
Ing. Vladimírem Cigánkem

#### DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 1  
zastoupená předsedou představenstva  
Ing. Martinem Vilčem

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

---

IČO: 42767377  
DIČ: CZ 42767377  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 1022147761/0100

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2820/2020/OD uzavřené dne 19.10.2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování investičního záměru „Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích“, následovně:

#### Čl. I.

Článek IV. Doba plnění, odst. 2 se mění a nově zní:

„Dílo bude v požadovaném rozsahu objednateli předáno do 30.4.2021.“

#### Čl. II

Článek VI. Cena díla, odst. 1 se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>414 000,00 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>86 940,00 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>500 940,00 Kč</b>

**čl. III**

*Příloha smlouvy, „Most na ul. Závodní přes železniční a tramvajovou trať v Ostravě - Vítkovicích“ – specifikace požadavků, bod I zadání a obsah práce, se rozšiřuje o text:*

- „ - zajištění průjezdnosti vozidel jednotek hasičského záchranného sboru po celou dobu rekonstrukce (výstavby) mostního objektu ve smyslu vyjádření HZS MSK ze dne 16.2.2021
- podrobné zaměření stavby
  - ověření definitivního a provizorního vedení tramvajové tratě
  - optimalizace výšky ocelové konstrukce
  - zpracování ideového návrhu ocelového dvupolového mostu“

*bod III termíny zahájení a předání, se v části předání mění a nově zní:*

„ - předání: do 30.4.2021“

**čl. IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 06358/RM1822/96 ze dne 6.4.2021.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
4. Obě strany prohlašují, že souhlasí s ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_

**Ing. Vladimír Cigánek**  
náměstek primátor města

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_

**Ing. Martin Vilč**  
předseda představenstva