

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Dodávka a instalace Wi-Fi hotspotů v rámci programu WIFI4EU uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

TRIALOG spol. s r.o.

zapsané u KS v Brně, spis C 11369, IČO 48909581
se sídlem Jihlava, Chlumova 1, zastoupeným jednatelem firmy panem Ing. Ladislavem Králem, jednatelem (dále jen zhotovitel)

a

Město Humpolec

IČO 00248266
se sídlem Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec, zastoupené starostou Karel Kratochvíl (dále jen objednatel)

Článek I

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava smlouvy o dílo ze dne 22.1.2021 mezi firmou TRIALOG spol. s r.o. a městem Humpolec na základě vývoje pandemie Covid 19 a s ním spojenými nařízeními vlády ČR dle bodu II odstavec 4 smlouvy o dílo.

Článek II

Předmět dodatku

V článku II. Smlouvy o dílo – Doba a místo provedení díla a odstavec 1 se nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dodat a nainstalovat předmět smlouvy specifikovaný v čl. I této smlouvy do 30.4.2021.

V Jihlavě dne 24.3. 2021


.....
objednatel




.....
zhotovitel


TRIALOG spol. s r.o.
Tel. 567 310 806, mobil. 777 240 582
DIČ 0248999581
www.trialog.cz, obchod@trialog.cz