



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„BYTOVÉ DOMY BEZRUCHOVA 20 A 22, ŠTERNBERK“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě
vyhodnocení výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku

Číslo smlouvy: 354/20/S/OSMM/3

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

zastoupený ve věcech
smluvních:

zastoupený ve věcech
technických:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech

technických:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

ID datové schránky:

NOSTA, s.r.o.

Ing. Radim Chromek, jednatel společnosti

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový

Jičín

47671416

CZ47671416

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje
následovně:

II. Předmět smlouvy

se upravuje následovně:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební práce spočívající v:

1. sanační omítky vnější

2. společná televizní anténa – STA
3. zateplení štítu fasády a oprava atiky
4. zásobníky na teplou vodu
5. změna dispozice v 1NP
6. střecha stavební část
7. výměna střešní krytiny
8. doplnění elektroinstalací
9. podlaha sklepu objektu Bezručova 20
10. drážky pro zdravotnickou instalaci (ZTI)

jejichž rozsah a cena je blíže specifikovaná v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena díla

se upravuje následovně:

Vzhledem k rozšíření předmětu díla dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

cena díla se navyšuje o **5 155 414,10 Kč** bez DPH.

| | |
|--|-------------------------|
| 1.1. Cena díla bez DPH vč. změn dodatků | 41 974 748,60 Kč |
| 1.2. Výše DPH sazba 15 % | 5 526 649,82 Kč |
| 1.3. Výše DPH sazba 21 % | 1 077 387,61 Kč |
| 1.4. Cena díla včetně DPH celkem | 48 578 786,03 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 31.03.2021 usnesením č. 2036/49.

Ve Šternberku dne 09.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Radim Chromek, jednatel