

Příloha č. 1 - Přehled a harmonogram prací

Zásady spolupráce s investory na rozvoji veřejné infrastruktury, statutární město Pardubice

Krok	Právní/komunikace	Krok / Milník	Vstup města Pardubice	Komentář	Termín (2021)
1	právní	Vstupní setkání pracovní skupiny k právnímu řešení	Určení členů prac. skupin, kontaktních osob zadavatele, upřesnění parametrů zadání. Předání strategických materiálů.		březen/duben
2	právní	Seminář pro zastupitele k vysvětlení přínosů Zásad	Organizace semináře		duben
3	komunikace/právní	Vstupní setkání a průběžné konzultace pracovní skupiny ke strategii komunikace	Nominace členů, představení projektu, očekávaného harmonogramu		
4	právní	Návrh postupu projednání draftu a členů pracovní skupiny, projednání	Propojení řešitelského týmu k pr, upřesnění parametrů zadání		
5	komunikace	Vstupní konzultace ke komunikační strategii	Schválení kontaktní osobou	Vstupní konzultace ke komunikační strategii s klientem nad milníky, hamonogramem atd.	
6	komunikace	Příprava a vydání tiskové zprávy oznamující zahájení přípravy Zásad	Schválení kontaktní osobou, autorizace vyjádření představitelů města	Kompletní textace od FBA včetně citací klíčových aktérů, autorizace u klienta a rozeslání na lokální,	
7	právní	Nastudování strategií a požadavků, interní draft a upřesnění zadání	Reakce na první interní draft		duben
8	právní	První návrh Zásad			květen
9	právní	1. setkání pracovní skupiny, zpětná vazba, zapracování	Organizace, uvedení, formulace očekávání od členů skupiny		
10	právní	2. setkání pracovní skupiny, zpětná vazba, zapracování	Reakce na návrh vypořádání		
11	právní	3. setkání pracovní skupiny, zpětná vazba, zapracování	Reakce na návrh vypořádání		
12	právní	Konzultace v komisích, 2 jednání, zpětná vazba, zapracování	Reakce na návrh vypořádání		červen
13	právní	Pre-finální návrh Zásad a smluvních vzorů, rozeslání k připomínkám	Reakce na návrh vypořádání		červen
14	právní	Interní projednání návrhu s členy Rady, zapracování zpětné vazby	Organice porady se členy Rady, zajištění schválení verze textu		červen/červenec
15	právní	Finální návrh ve verzi pro Zastupitelstvo			září
16	komunikace	Výroba informační brožury/FAQ/argumentáře vysvětlující Zásady pro zastupitele, městské části, developery a zainteresovanou veřejnost	Dodání úvodního textu s vizí, poskytnutí podkladů k JVS města, schválení kontaktní osobou	Od FBA graficky zpracovaný materiál v elektronické podobě v rozsahu cca 20 stran ve formátu pdf, příprava obsahu, autorizace s klientem a grafickou sazba podle JVS klienta	
17	právní	Představení, projednání a schválení finálního návrhu na zastupitelstvu			listopad
18	komunikace	Příprava a vydání tiskové zprávy po schválení Zásad	Schválení kontaktní osobou, autorizace vyjádření představitelů města	Kompletní textace od FBA včetně citací klíčových aktérů, autorizace u klienta a rozeslání na lokální, celostátní a odborná média	
19	právní	Školící/seznamovací online seminář pro developery po schválení Zásad	Produkce akce, součinnost s přednášejícím		
20	právní	Školící/seznamovací online seminář pro pracovníky úřadu a relevantních PO/městských firem po schválení Zásad	Produkce akce, součinnost s přednášejícím		
21	komunikace/právní	Příprava 3 článků k tématu pro lokální média, Moderní obec a Stavební fórum (obhajoba řešení, reakce stakeholderů)	Schválení kontaktní osobou, autorizace vyjádření představitelů města	Kompletní textace od FBA včetně citací klíčových aktérů, autorizace u klienta a zajištění publikace v médiích	