

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-374/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, [REDACTED]
jmenovaný zástupce statutárního orgánu, [REDACTED]
[REDACTED] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH
2. Zhotovitel: **MDS projekt s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Zastoupená: Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Sídlo: Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938
Bankovní
spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel./fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- Zástupce
jednání :
- a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti
 - b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.11.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-374/1073/OST/20/2020 a dne 4.3.2021 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace na „Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: Na základě projednání akce a závěrů z jednání se zápisem přiloženém k této žádosti vyvstal požadavek návrhu a řešení vyvolaných objektů investora Města Hlinsko. Jedná se o následující objekt:

SO 134 – Chodníky a zpevněné plochy

Jedná se o objekt, který řeší napojení místní komunikace na stávající komunikaci II/343, řešení parkovacích ploch, nástupních ploch zastávek a souvisejících ploch.

Vyvolaný objekt tedy vyvolává vícepráce v dokumentaci DUSP a DPS.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 305 950,-Kč (Slovy: jedenmiliontřístapěttisícdevětsetpadesát korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **274 249,50 Kč** (Slovy: dvěšestěsedmdesátčtyřtisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých a 50/100).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **1 580 199,50 Kč** (Slovy: jedenmilionpětsetosmdesáttisícjednostodevadesátdevět korun českých a 50/100).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou je kalkulace víceprací.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne :
Zhotovitel:

V Pardubicích dne :
Objednatel:

Ing. Jan
Bursa

Podpsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, c=CZ,
o=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2021.04.12 11:39:33
+02'00'

.....
Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti



Ing. Miroslav Němec
2021.04.12 09:46:53
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Němec

ředitel organizace

Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa**1. Úvod**

Touto cestou Vám zasíláme žádost o dodatek č.2. k SOD objednatele č. SMLO-374/1073/OST/20/2020 projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (**DUSP**) a provádění stavby (**DPS**) – akce **Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa**.

Na uvedenou akci je uzavřena SOD číslo SMLO-374/1073/OST/20/2020 s dodatkem č.1. k dané SOD.

Na základě projednání akce a závěrů z jednání se zápisem přiloženém k této žádosti vyvstal požadavek návrhu a řešení vyvolaných objektů investora Města Hlinsko. Jedná se o následující objekt:


SO 134 – Chodníky a zpevněné plochy

Jedná se o objekt, který řeší napojení místní komunikace na stávající komunikaci II/343, řešení parkovacích ploch, nástupních ploch zastávek a souvisejících ploch.


Vyvolaný objekt tedy vyvolává vícepráce v dokumentaci DUSP a DPS dle níže uvedené kalkulace.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti víceprací

Vícepráce DUSP+IČ



Vícepráce DPS



Rekapitulace ceny dle SOD SMLO-374/1073/OST/20/2020:

Projekční práce DUSP vč. inženýrské činnosti bez DPH	835 000,-	Kč
Projekční práce DPS bez DPH	370 000,-	Kč
Nabídková cena díla celkem bez DPH	1 205 000,-	Kč
DPH 21%	253 050,-	Kč
Celková cena včetně DPH	1 458 050,-	Kč

Rekapitulace ceny s požadavkem víceprací:

Projekční práce DUSP vč. inženýrské činnosti bez DPH dle SOD	835 000,-	Kč
Vícepráce DUSP bez DPH	61 250,-	Kč
Projekční práce DUSP vč. víceprací vč. inženýrské činnosti bez DPH	896 250,-	Kč
Projekční práce DPS bez DPH dle SOD	370 000,-	Kč
Vícepráce DPS bez DPH	39 700,-	Kč
Projekční práce DPS vč. víceprací bez DPH	409 700,-	Kč
Nabídková cena díla celkem bez DPH dle SOD včetně víceprací	1 305 950,-	Kč
DPH 21%	274 249,50	Kč
Celková cena včetně DPH	1 580 199,50	Kč

3. Související

V případě přijetí naší žádosti o dodatek ceny díla Vás žádáme o vypracování dodatku č.2 k dané SOD.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
 jednatel společnosti