



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

3554

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č.1

Článek I. Smluvní strany

Městys Vémyslice

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Městys Vémyslice, Vémyslice 31, 671 42 Vémyslice

Čestmírem Mašou, starostou

00293768

CZ00293768

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

KAVYL, spol. s r.o.

Sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Mohelno 563, 675 75 Mohelno

Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

49975358

CZ49975358

Komerční banka a.s. číslo účtu 86-3602390257/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954

(dále jen Zhotovitel)

mění a doplňuje Článek V. bod smlouvy o dílo ze dne 12.2.2021 takto:

Doba a místo plnění

- 5.1.** Místem plnění jsou prostory a plochy uvedené v PROJEKTU.
- 5.2.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv písemně informovat Zhotovitele o zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
- 5.3.** Dílo bude realizováno v těchto etapách:
1. ETAPA – realizace biocentra a biokoridorů, provedení veškerých výsadeb, úprav zeleně (dále jen „Realizace“)
 2. ETAPA – následná rozvojová péče po dobu 3 let
Předpokládaný termín ukončení 1. roku následné péče: od 1.5.2021
Předpokládaný termín ukončení 2. roku následné péče: od 1.5.2022



Předpokládaný termín ukončení 3. roku následné péče:

od 1.5.2023 do 30.9.2023

5.4. Dílčí termíny plnění:

5.4.1. Vstupní jednání

do 10 pracovních dnů ode dne písemného oznámení o přidělení dotace Objednatelem Zhotoviteli.

Zhotovitel je do lhůty stanové v tomto odstavci povinen vyvolat jednání s Objednatelem za účelem dohodnutí termínu předání a převzetí místa plnění v závislosti na klimatických podmínkách umožňující zahájení plnění.

5.4.2. Zahájení plnění předmětu smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí místa plnění.

5.4.3. Řádné ukončení a předání části díla 1. ETAPA zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků nebránící užívání

nejpozději do 30.04.2021.

5.4.4. Zahájení 2. ETAPY

následující den po dni řádného ukončení 1. ETAPY (předpoklad **1.5.2021**)

5.4.5. Řádné ukončení a předání celého provedeného díla

do předpokládaného termínu ukončení 3. roku následné péče – tedy do 30.9.2023.

5.5. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele předložit Objednateli časový harmonogram realizace díla, jehož schválení ze strany Objednatele je nezbytnou podmínkou k zahájení realizace díla. Objednatel si vyhrazuje právo na změny v předloženém harmonogramu v průběhu realizace díla s ohledem na technologické a klimatické podmínky.

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě.

Ve Vémyslicích dne 9.4. 2021

V Mohelně. dne 23.3.2021

1.
MĚSTYS VÉMYSLICE
671 02 VÉMYSLICE 31

za Objednatele

Čestmír Maša

starosta městyse Vémysllice

KAVYL
Kavyl, spol. s r.o.
Křižstřední 10, 75 75
IC: 499 11 100, DIČ: CZ 499 75 388

za Zhotovitele

Ing. Slavomil Dokulil

jednatel, Kavyl, spol. s r.o.