

48/2/2021

Změnový list č. 2 ze dne 13.4.2021

Název stavby:	Dodávka a montáž vybavení - zasedací místnost 101A	
Číslo smluvního vztahu:	232/2/2020	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	Arco truhlářství s.r.o.	
Radniční 1/2	Kostelní 1465	
434 01 Most	434 01 Most	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> žaluzie sv.šedá barva v délce 7.5 bm		
<u>Nové řešení:</u> žaluzie sv.šedá barva se vzorem v délce 9 bm		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při realizaci a konzultaci s architektem města byl vybrán jiný typ materiálu žaluzií a upřesnění jejich rozmístění.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	233 929,86 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	6 820,66 Kč
Nová cena díla bez DPH:	240 750,52 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.04.2021
Nový termín dokončení díla:	—

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 13.4.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 13.4.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel Čmo

Datum: 13.4.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14 -04- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14 -04- 2021

Příloha změnového listu: Výpočet

14 01 1465
ICO: 28875151
DIC: CZ-28875151
s.r.o.

Nabídka

číslo: *NA 2100301

Arco truhlářství s.r.o.

vícepráce zasedačka 101 a

Dodavatel:
Arco truhlářství s.r.o.
Kostelní 1465
434 01 Most
IČO: 286 75 151
DIČ: CZ28675151
tel.: 476 700 959
fax: 476 700 959
arcotruharstvi.cz
info@arcotruharstvi.cz

Odběratel:
Magistrát města Mostu
Radniční č.1
434 01 Most

Nabízíme Vám následující zboží a služby:

Název	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Množství	Cena celkem bez DPH
žaluzie	6 820,66 Kč	21 %	1,00 ks	6 820,66 Kč
Celkem				6 820,66 Kč
				(Celkem s DPH: 8 253,00 Kč)

Na veškeré nabízené zboží je vystaveno prohlášení o shodě.

Datum vystavení: 13.04.2021