

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

DiK Janák, s.r.o.

Se sídlem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov, 541 01

Zastoupený: ■■■■

IČO: 62063600

DIČ: CZ62063600

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. exp. Trutnov

Číslo účtu: 7946960207/0100

Zapsán v OR: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 7465

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 190/2020 v znění Dodatků č.1 a 2, uzavřené podle § 2586 a násl. ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování projektových dokumentací:

Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní, Chodník v ul. Na Kopci, Chodník ve Vrchovinách

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmět plnění Smlouvy dle článku 1 Smlouvy se upravuje o dodatečně požadovanou práci na projektové dokumentaci – napojení ul. Rašínova a řešení křižovatkového prostoru ul.

Smetanova a Nádražní dle cenové nabídky ze dne 15. 03. 2021, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.

- 1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku 3. odst. 3.1.1 Smlouvy zvyšuje o cenu za dodatečně požadovanou práci dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek 3. odst. 1 Smlouvy tedy zní takto:

PD - Stavební úpravy chodníků v ul. Nádražní

Cena za zpracování PD pro společné územní a stavební povolení a provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu bez DPH..... 167.000 Kč

DPH..... 35.070 Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně DPH 202.070 Kč

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu

bez DPH..... 30.000 Kč

DPH..... 6.300 Kč

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu včetně

DPH..... 36.300 Kč

Cena za dodatečně požadovanou práci – řešení napojení ul. Rašínova a řešení křižovatkového prostoru ul. Smetanova a Nádražní bez DPH 26 000 Kč

DPH..... 5 460 Kč

Cena za dodatečně požadovanou práci – řešení napojení ul. Rašínova a řešení křižovatkového prostoru ul. Smetanova a Nádražní včetně DPH..... 31460 Kč

Cena za dodatečně požadovanou práci - zpracování PD Výměny stromořadí po obou stranách horní části ulice Nádražní (od křižovatky s ul. Havlíčkova po autobusové nádraží Rychta) pro provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu

bez DPH..... 38 000 Kč

DPH..... 7 980 Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně DPH..... 45 980 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1 a 2 bez DPH..... 300.000 Kč

Celková cena dodatku 3 bez DPH..... 26 000 Kč

| | |
|---|-------------------|
| Celková cena díla a dodatku č.1, 2, 3 bez DPH..... | 326.000 Kč |
| DPH | 68 460 Kč |
| Celková cena díla a dodatku č.1, 2,3 včetně DPH..... | 394 460 Kč |

2. Ustanovení závěrečná

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka na dodatečně požadované práce ze dne 15. 03. 2021.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 22. 03. 2021 usnesením č. RM 61 - 3498/21.

V Novém Městě nad Metují, dne 29. 03. 2021

V Trutnově dne 12. 04. 2021

Objednatel: Město Nové Město nad Metují

Zhotovitel: **DiK** Janák, s.r.o. Trutnov

.....
Petr Hable v. r.,
starosta

.....

jednatel